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USAID/Lifelong Learning 

Fiscal Year October 1, 2014 - September 30, 2015 

 Annual Implementation Plan 2015 

 

EXECUTIVE SUMMARY  
 

This document presents the Annual Implementation Plan (AIP) for the second year of the 

USAID Lifelong Learning Project. The project runs from March 27, 2014 to March 26, 

2017, with two one-year options until March 26, 2019, under Contract No. AID-520-C-14-

00001.  

 

The 2014 Annual Implementation Plan was developed in collaboration with local and 

educational authorities representing the 12 target municipalities, as well as regional 

representatives from the National Youth Council (Conjuve) during a workshop held on 

August 4th and 5th, 2014.  A second workshop was also conducted on August 12th, 2014 

with management and technical staff from the Ministry of Education (MOE), specifically 

Directors and Deputy Directors of Digecade, Digebi, Digeex, Digeesp, Digecur, Digeace, 

Digeduca and Digemoca.  

 

The document includes a comprehensive executive summary in English followed by a brief 

introduction and a summary of the specific planning that includes a description of the main 

tasks and activities planned for each component. The second section presents a specific 

planning matrix, which includes tasks and activities by subcomponents, as well as expected 

products, actors and staff responsible for its implementation. The third section of the plan 

includes a detailed schedule of activities to be undertaken, as well as a description of the 

additional activities required by the Contract. The budget for the 2015 fiscal year is detailed 

in the fourth section of the document, followed by the project’s brand positioning and 

communication strategies, as well as an activity profile in Spanish and English. The seventh 

section presents an analysis of education reform areas that will be supported by the project, 

followed by a description of the information, communication, education and training 

materials that will be produced by the project. The final sections of the document include 

possible obstacles that could arise during implementation as well as the mitigating actions 

planned.  Finally, a travel list of international consultants coming to Guatemala and 

learning trips are described.  

 

The project is organized in two main components: Component A: Learning to Read and 

Component B: Education for Employment and Lifelong Learning. In regard to Component 

A, the project will focus on the following:  

 

During the second fiscal year, the project will work closely with local MOE authorities by 

providing technical assistance in developing the departmental and municipal EBI model 

plans, which lead to classroom-level implementation. This also includes providing technical 

assistance in developing the EBI model operational guide. During this fiscal year, the 

project will work with the MOE in developing and applying instruments to measure reading 

progress. At the beginning of the 2015 school year, the project will begin to collect data 

that will be used in the longitudinal study to measure students’ reading progress. 
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Other activities planned for this second year, include the analysis of current reading 

materials in L1 and L2 languages, as well as the development and validation of new 

educational and instructional materials in Spanish and Mayan languages for students and 

teachers. Special focus will be put upon assisting MOE authorities in implementing the 

National Textbook and Educational Material Policy.  

 

Regarding human resource development, the project will work on designing and/or 

adapting teacher and professional training programs that will be implemented through 

universities at a regional level. The aim of these programs is to improve the skills of 

teachers, supervisors and MOE technical staff in first and second language reading 

instruction. These programs will also be linked to teacher support actions provided by 

regional technical staff of MOE to preprimary and first grade teachers.  During this fiscal 

year, the project will continue working closely with MOE authorities in order to define 

strategic areas that will require technical assistance, as well as in developing the proposal 

for the SINAFORHE and SINAE implementation.  Through grants, the project will also 

support the University Consortia in defining strategic areas of support regarding teacher 

professional development, Teacher’s Career, alternative training, and other actions.   

 

Activities will also focus on developing a plan for parental and community participation. 

This plan aims to increase parents’ and communities’ efforts to support educational quality 

emphasizing in reading, helping parents understand their role in their children’s education, 

and providing them with strategies to improve their involvement. The project will also 

work on developing and implementing an awareness campaign in order to inform the public 

on the importance of quality education, reading to improve learning, and the effectiveness 

of learning in the child’s first language. Efforts will also be made to develop an Early 

Reading Socialization Approach which will be implemented in the target municipalities. It 

will be designed to promote appropriate reading environments at the family, school and 

community level, through the participation of educational authorities, as well as municipal 

and departmental leaders. Assistance will also be provided to municipalities in target areas 

in order to strengthen and/or develop their municipal education plans.  

 

In regards to Component B, during this fiscal year, USAID Lifelong Learning Project will 

implement strategies to reduce or eliminate barriers to youth access alternative basic 

education and workforce training, building from results attained in the Participatory Youth 

Assessment and creating alliances among key youth service providers. The strategy will be 

focused in embracing collaborative networks, developing a communication strategy to 

promote raise and awareness of youth education and employment, and actions with the 

MOE to increase commitment to addressing those needs. 

Activities will be also oriented towards developing shared quality standards for alternative 

basic education and workforce training, and creating conditions within service providers in 

order to gradually adopt and improve quality and standards in these programs for OSY. 

A strategic plan to increase quality and effectiveness of youth programming activities 

towards empowering youth and promoting peer-to-peer activities for analyzing PYA results 

will be implemented. Youth will also be provided with learning shops, real-world 

opportunities and environments to practice and apply critical thinking, teamwork, 

communication skills, and problem-solving skills.  
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I. INTRODUCCIÓN 
 

Este documento presenta el Plan de Implementación Anual (PIA) 2015, que corresponde al 

segundo año del Proyecto USAID Leer y Aprender. El proyecto abarca el período 

comprendido del 27 de marzo del 2014 al 26 de marzo del 2017, con dos opciones de un 

año cada una hasta el 26 de marzo del 2019, bajo el contrato No. AID-520-C-14-00001. 

Este plan de implementación se desarrolló en estrecha consulta con actores locales de los 

12 municipios en donde se ejecutará el proyecto. Con este propósito se realizó un taller de 

planificación a nivel regional los días 4 y 5 de agosto del 2014 en donde participaron 

alcaldes y  funcionarios municipales, directores departamentales de educación, supervisores 

educativos, coordinadores técnico-administrativos, representantes regionales de Consejo 

Nacional de la Juventud (Conjuve). Además de esto, el día 12 de agosto del 2014 se realizó 

un proceso de consulta con el personal del Ministerio de Educación (Mineduc) a nivel 

central. Se trabajó con directores y subdirectores de Digecade, Digebi, Digeex, Digeesp, 

Digecur, Digeace, Digeduca y Digemoca.  

 

El plan de implementación está compuesto por una introducción seguida de la planificación 

específica por componente, que resume las principales tareas y actividades. En la segunda 

sección se presentan además de las tareas y actividades por componente y subcomponente 

los productos establecidos, así como los actores y responsables de la ejecución. En la 

tercera sección se incluye un cronograma detallado de las actividades a realizarse, así como 

una breve descripción de las actividades adicionales contenidas en el contrato.  

 

La presentación del presupuesto para el año fiscal 2015 se detalla en la cuarta sección de 

este plan, seguido de una sección relacionada al posicionamiento de marca y estrategia de 

comunicación y el perfil de actividad en español e inglés. Posteriormente, en la séptima 

sección se presenta un análisis de las áreas de reforma educativa apoyadas por el proyecto, 

así como los materiales de información, comunicación, educación y capacitación. En la 

novena sección se ubican los posibles obstáculos que se puedan presentar y las medidas de 

mitigación que se proponen para una implementación exitosa. Por último, se incluye una 

sección en donde se detallan los viajes de los consultores que viajarán a Guatemala y los 

viajes de aprendizaje que realizará el personal del proyecto. 
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Planificación específica 
 

El Proyecto USAID Leer y Aprender tiene como objetivo principal mejorar los resultados 

de lectura y calidad de la educación, aumentar el acceso de las poblaciones marginadas, 

especialmente la niñez indígena y los jóvenes (15 a 24 años) que se encuentran fuera del 

sistema escolar. Se organiza en dos grandes componentes o áreas de trabajo: 1) 

Componente A: Aprender a leer y 2) Componente B: Educación para el empleo y 

aprendizaje para la vida.  

 

El primer componente corresponde al mejoramiento de la calidad educativa y de los 

resultados de lectura de los estudiantes. Se divide en tres subcomponentes: a) 

Implementación de enfoques mejorados para la enseñanza de la lectura en grados iniciales 

y desarrollo, distribución y uso de materiales de apoyo a la lectura; b) desarrollo del recurso 

humano educativo que conduzca al mejoramiento del aprendizaje y logros en lectura; y c) 

participación de padres y comunidades en educación que conduzca al mejoramiento del 

aprendizaje y logros en lectura.  

 

El segundo componente facilitará a la juventud guatemalteca (15 a 24 años) en las zonas de 

intervención, un aumento de oportunidades para su educación, participación económica y 

cívica con el objetivo de aumentar la estabilidad y el crecimiento económico de la región. 

Se establecerán acciones para reducir las barreras de acceso a la educación, a la 

empleabilidad, el emprendimiento y la participación cívica; haciendo hincapié en la 

necesidad de desarrollar a los jóvenes fuera de la escuela en zonas rurales seleccionadas, 

mediante el aprendizaje de competencias básicas para la vida, con la lectura como una 

destreza fundamental y habilidades de escritura, aritmética y conocimientos de salud 

reproductiva, a través de iniciativas de educación básica alternativa, educación para el 

trabajo y participación cívica.  

 

Consideraciones sobre la equidad de género  

 

En el plan anual de implementación 2014 se plantearon las bases sobre los cuales se 

trabajará el enfoque de equidad de género en el proyecto USAID Leer y Aprender. Este se 

incluirá en todas las actividades que se planifiquen en el Componente A y B del proyecto, 

así como en los informes y documentos que se generen. 

 

Se mantendrá la comunicación y coordinación con los proyectos de USAID, 

particularmente de educación, salud, desarrollo económico, prevención de violencia, 

gobernabilidad, etc. para favorecer la complementariedad y eficiencia de las intervenciones.  

 

Tal como se estableció en el plan anual de implementación 2014, “en las actividades con la 

juventud de las zonas de intervención, se promoverá la discusión sobre temas de 

discriminación por género, raza, religión, discapacidad, edad, orientación sexual, estado 

civil, estado de paternidad, filiación política, acoso, ya sea sexual o no sexual, como forma 

de concienciación, de manera que todas las personas tengan las mismas oportunidades de 

beneficiarse y contribuir al desarrollo económico, social, cultural, y político, y disfrutar de 

los recursos valorados socialmente”.  
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A continuación se presenta una sección de las principales tareas y actividades que se 

realizarán durante el segundo año fiscal de implementación, organizadas por componente, 

subcomponente y resultados esperados. 

 

COMPONENTE A: Aprender a leer 
 

Este componente tiene como propósito mejorar los aprendizajes y los logros de lectura de 

los estudiantes mediante la implementación de enfoques mejorados de enseñanza y el 

modelo de Educación Bilingüe Intercultural, los cuales fortalezcan la adquisición de la 

primera y segunda lengua así como la lectura en grados iniciales. Se espera también que los 

aprendizajes y logros de lectura  mejorarán mediante el desarrollo, acceso y uso de 

materiales de apoyo a la lectura, el fortalecimiento del recurso humano educativo, y la 

promoción de la participación de los padres y comunidades en la educación. 

 

Subcomponente A.1: Implementación de enfoques mejorados para la 

enseñanza de la lectura en grados iniciales y el desarrollo, distribución y 

uso de materiales de apoyo a la lectura.  
 
El objetivo de este subcomponente es mejorar los aprendizajes de niños y niñas mediante la 

implementación del modelo de educación bilingüe intercultural en el aula, la evaluación 

formativa y el acceso a materiales que apoyen la lectura, tanto en español como en idiomas 

mayas. Los avances en el logro de este subcomponente requerirán realizar tareas y 

actividades organizadas alrededor de una secuencia de resultados, presentados a 

continuación. 

 

Resultado A.1.1: El modelo de Educación Bilingüe Intercultural (EBI) basado en 

estándares, enfocado en dos idiomas, de preprimaria a tercer grado ha sido 

exitosamente implementado en las escuelas meta.  

 

A fin de alcanzar este resultado, durante el año fiscal 2015 el proyecto trabajará en la 

elaboración de perfiles lingüísticos de las escuelas, de docentes, niños y niñas de 

preprimaria y primero primaria, y los padres y madres de familia de las áreas de 

intervención del proyecto. También se revisará la caracterización lingüística de las escuelas 

producida por Digebi. Estos servirán de insumo para la implementación del modelo EBI en 

el aula.  

 

En cuanto a la preparación de las condiciones para la implementación del modelo en el 

aula, se realizará la selección de escuelas basadas en la evaluación de la situación de 

educación bilingüe intercultural en las áreas de intervención, mediante el apoyo de las 

Dideduc y CTA. Así mismo, se continuará con la provisión de la asistencia técnica a las 

Direcciones Departamentales de Educación para poder elaborar los planes de 

implementación del modelo EBI, lo cual incluye el desarrollo de acciones preparatorias, 

tanto a nivel departamental como municipal y el desarrollo de una guía que contenga los 

elementos clave para operativizar la implementación del modelo EBI en el aula. Adicional 

a esto, el grupo consultor brindará orientaciones para su implementación a nivel regional y 

local.   
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Una vez preparadas las condiciones se continuará brindando asistencia técnica a las 

Direcciones Departamentales para implementar el modelo EBI en las aulas. En el marco de 

la formación del recurso humano, mediante universidades, el proyecto apoyará la 

organización e implementación de comunidades de aprendizaje con directores escolares y 

docentes, y de círculos de lectura dirigidos a docentes y estudiantes. De la misma manera, 

las Dideduc recibirán asistencia técnica para la implementación de acciones de 

acompañamiento pedagógico a los docentes de preprimaria y primer grado, vinculados a los 

programas de formación del recurso humano. 

 

Resultado A.1.2: Progreso de estudiantes en lectura en zonas meta es seguido 

utilizando mecanismo(s) para medir la fluidez y comprensión de lectura en grados 

iniciales.  

 

Durante el segundo año de implementación, se trabajará en elaborar, preparar, pilotear y 

aplicar los instrumentos para recolectar, al inicio del año escolar, los datos del año 2015 

que servirán para el estudio longitudinal que medirá el progreso de niños y niñas en el 

aprendizaje de la lectura. Conjuntamente con Digeduca se trabajará en la elaboración de la 

prueba de lectura para segundo grado de primaria, así como en el establecimiento del 

estándar de desempeño nacional de lectura para dicho grado.  

 

Resultado A.1.3: Materiales de aprendizaje de la lectoescritura en L1 y L2 para niños 

y niñas y docentes (preprimaria a tercer grado), incluyendo guías docentes, libros de 

texto y materiales complementarios analizados, revisados, desarrollados, validados y 

en uso en las escuelas.  

 

Durante el año fiscal 2015, el proyecto brindará asistencia técnica a las Dideduc para 

conformar un equipo interno que realice los procesos de análisis, desarrollo, validación y 

uso de los materiales de lectoescritura para contextos monolingües y bilingües (k’iché, 

mam y español) de preprimaria y primer grado. Además de esto, se desarrollará una guía 

para apoyar el proceso de selección y validación de libros y materiales educativos. Esta 

guía permitirá que el proceso asegure la validez cultural, lingüística, curricular e 

instrucciones de los materiales. 

 

Por otro lado, se continuará con la asistencia técnica a las Direcciones Departamentales 

para completar el mapeo de los materiales de lectoescritura existentes en k’iche’, mam y 

español, que estén disponibles y siendo utilizados en las escuelas de las áreas de 

intervención. Este mapeo servirá para realizar un análisis y revisión de los materiales, de 

modo que apoyen la implementación del modelo EBI en el aula. Además del material 

existente, se contempla desarrollar y validar, en el marco del modelo EBI, nuevos 

materiales narrativos y descriptivos en idiomas mayas y recursos para docentes, incluyendo 

de evaluación formativa, y que estén alineados con el CNB y estándares. Se realizará la 

exploración del desarrollo de materiales educativos audiovisuales en mam, k’iche’ y 

español. Se trabajará con las Dideduc mediante asistencia técnica para que realicen la 

gestión de procesos para la reproducción y entrega de los nuevos materiales producidos, 

como parte de la operativización de la política de textos.  
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Resultado A.1.4: Implementación de la Política de Textos y Materiales Educativos.  

 

Durante el año fiscal 2015, se trabajará con autoridades y actores clave de Mineduc central 

para definir las áreas de asistencia técnica que serán requeridas para implementar la política 

nacional de libros de texto y materiales educativos. Además de esto, se realizará la 

presentación de la propuesta de la política, así como la promoción de la discusión y 

comunicación de la misma con las entidades y actores clave. Asimismo, se trabajará con el 

Mineduc para la realización de acciones preparatorias y definición de líneas de acción 

estratégica que permitan operativizar la política. También se estará realizando un estudio de 

factibilidad para desarrollar un subsitio dentro de la página web del Mineduc que facilite la 

administración de la implementación de la política.  

 

A nivel departamental,  se realizará el diagnóstico de los procesos de provisión de libros de 

texto y materiales educativos en las áreas de intervención, además de proveer asistencia 

técnica a las Direcciones Departamentales para realizar un pilotaje de la política nacional 

de textos.  

 

Subcomponente A.2: Desarrollo del recurso humano educativo que 

conduzca al mejoramiento del aprendizaje y logros en lectura.  
 

El objetivo principal de este subcomponente es lograr una mejora en los aprendizajes de 

niños y niñas mediante el fortalecimiento de capacidades del personal docente, técnico y 

profesional del Mineduc. Para lograr este objetivo, este subcomponente se propone realizar 

una serie de tareas y actividades descritas en los resultados presentados a continuación:  

 

Resultado A.2.1: Programas universitarios para preparar a un grupo de expertos y 

expertas de desarrollo profesional docente desarrollados en cooperación con 

universidades locales y el Mineduc, son implementados y posteriormente evaluado su 

impacto.  

 

Durante el primer trimestre del año fiscal 2015, se realizará la presentación de los 

resultados de la evaluación de programas de formación del recurso humano apoyados por 

USAID a las autoridades ministeriales, universidades y actores clave. Con base en los 

resultados se espera hacer una revisión de los procesos de formación para el recurso 

humano del Mineduc y desarrollar una estrategia global para la formación del recurso 

humano, así como el completamiento del diseño y/o adecuación de los programas de 

formación, basados en estos resultados y que incorporen recursos de buenas prácticas para 

docentes, directores, personal de las Dideduc, CTA y supervisores.  

 

Durante este año fiscal también se trabajará en la implementación de un programa de 

formación docente con énfasis en lectoescritura en contextos bilingües. Esto implicará la 

identificación y selección de la universidad que realizará la implementación del programa, 

así como la coordinación con la Dideduc para la planificación de dicho programa 

incluyendo: cronograma, líneas de acción, actores clave, roles y corresponsabilidades 

institucionales, indicadores y metas, sedes, grupos, horarios, entre otros.  
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Además, el proyecto también trabajará en la planificación e implementación de un 

programa de liderazgo para el acompañamiento educativo, con énfasis en lectoescritura en 

contextos bilingües, dirigido a funcionarios de las Direcciones Departamentales de las áreas 

de intervención. La identificación de los participantes se realizará en coordinación con las 

Dideduc, tomando en cuenta los resultados de la evaluación de los programas. Después de 

la implementación, monitoreo y evaluación de los programas, se hará la sistematización de 

las experiencias de formación docente, acompañamiento pedagógico y la especialización el 

lectoescritura.  

 

Paralelo a esto, se estará elaborando un documento en donde se describan las competencias 

transversales de un docente que es capaz de crear ambientes de enseñanza-aprendizaje en el 

nivel de primaria, básico y diversificado. 

 

Resultado A.2.2: Un grupo de expertos y expertas de desarrollo educativo son 

formados y trabajan en el sistema educativo para apoyar las mejoras a nivel de aula.  

 

Para alcanzar este resultado, durante el primer trimestre del segundo año fiscal se finalizará 

el diseño del Programa de Formación de Expertos con énfasis en lectoescritura y Educación 

Bilingüe Intercultural. A partir del segundo trimestre, se contempla la implementación, 

monitoreo y evaluación de dicho programa. 

 

Asimismo, se trabajará en la elaboración y validación de un modelo para observar las 

competencias de un docente eficiente. Por otro lado, se trabajará en una propuesta en donde 

se plantean o definan procesos que pueden ser utilizados en un proceso de certificación de 

competencias docentes.  

 

Resultado A.2.3: Sistema de Formación del Recurso Humano Educativo 

(SINAFORHE) es implementado y actualizado constantemente.  

 

Para lograr el alcance de este resultado, se trabajará cercanamente con las autoridades del 

Ministerio de Educación y con la Comisión ministerial del Sistema de Formación del 

Recurso Humano Educativo (SINAFORHE) para definir conjuntamente las áreas de 

provisión de asistencia técnica para implementar la propuesta del SINAFORHE. También 

se anticipa brindar apoyo técnico al equipo ministerial para elaborar la propuesta final para 

su implementación.  

 

A nivel departamental también se trabajará en realizar la revisión y análisis de las 

experiencias de las Comisiones Departamentales de Calidad Educativa en San Marcos y 

Totonicapán. Así mismo, se realizará un análisis conjuntamente con USAID/Health and 

Education Policy Project (HEPP) y Unicef sobre la gestión de la calidad en las Direcciones 

Departamentales, incluyendo retos, desafíos, amenazas y oportunidades. El proyecto 

también brindará asistencia técnica a las Dideduc de las áreas de intervención para apoyar 

la conformación de las comisiones departamentales de calidad educativa, así como su 

posterior acompañamiento y seguimiento.  

 

En cuanto al acompañamiento pedagógico, el proyecto también brindará asistencia técnica 

para analizar y revisar los procesos que las Dideduc están realizando con respecto a este 
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tema. También se brindará apoyo técnico para elaborar e implementar un plan de 

acompañamiento pedagógico a nivel departamental.  Las experiencias sobre el 

acompañamiento pedagógico serán documentadas en un artículo que será divulgado a nivel 

internacional. Paralelamente se trabajará en la definición de los procesos de acreditación de 

la formación continua de docentes que se encuentran en el sistema educativo. 

 

 

Resultado A.2.4: Grupos que lideran esfuerzos de políticas del Sistema Nacional de 

Formación del Recurso Humano Educativo (SINAFORHE) que trabajan para que las 

reformas sean adoptadas y puestas en práctica en Guatemala.  

 

Para alcanzar este resultado, el Consorcio de Universidades recibirá una subvención para 

abarcar las áreas estratégicas relacionadas con programas de formación para profesores de 

carreras docentes, formación continua a distancia, modalidades alternativas de formación, y 

otras acciones para el fortalecimiento del Consorcio.  

 

En lo que respecta al SINAE se trabajará cercanamente con las autoridades del Mineduc 

para realizar el análisis de las alternativas para su implementación, así como la preparación 

de condiciones para ponerlo en marcha. Asimismo, se estará dando seguimiento a los 

avances de adopción de la propuesta de la Carrera Docente, en el marco del SINAFORHE y 

de la estrategia electoral. 
 

El proyecto brindará apoyo al sindicato magisterial en las áreas relacionadas con la 

formación en aprendizaje y enseñanza de la lectoescritura, así como en evaluación 

formativa. A la vez, se proporcionará apoyo para la realización del monitoreo del PADEP-

D, y la incidencia en temas relacionados con la formación docente, especialmente en el 

marco de la estrategia electoral. 

 

Subcomponente A.3: Participación de padres y madres de familia y 

comunidades en la educación que conduzca al mejoramiento del 

aprendizaje y logros en lectura.  
 

El objetivo principal de este subcomponente para el segundo año fiscal es implementar 

acciones que den respuesta a las barreras identificadas en el diagnóstico participativo con 

padres y madres.  Basados en los hallazgos de inequidad y fuentes de brechas que se 

enfrentan, se movilizarán esfuerzos para promover que los niños y niñas inicien su 

preparación escolar a una edad adecuada, así como mejorar la calidad educativa tomando 

como base el apoyo a la lectura temprana de niños y niñas dentro de su medio cultural 

(considerando género, etnicidad, pobreza).  Con estas actividades,  se espera que se 

incremente la concienciación de los padres, madres y comunidades sobre la necesidad de 

participar en la educación de sus hijos e hijas, apoyar el aprendizaje de la lectura, tanto 

dentro como fuera de la escuela, y aumentar la sensibilización de padres de familia sobre la 

educación de la niña. Además de esto, se espera incrementar el involucramiento y 

participación de los padres, madres de familia y comunidades con el fin de enriquecer y 

mejorar los aprendizajes que se dan en el aula, escuela con el apoyo de la familia, 

comunidad y autoridades locales.   
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Resultado A.3.1: Mayor involucramiento de padres, madres y comunidades para 

apoyar la educación de niños y niñas de primaria enfocado en el mejoramiento de la 

lectura.  

 

Para alcanzar este resultado,  el proyecto a través del subcontratista Plan Internacional,  

realizó un diagnóstico participativo con padres y madres y comunidades. A partir del 

reporte final del mismo, se elaborará un Plan para la participación e involucramiento de 

padres, madres y comunidades.  Los esfuerzos del plan estarán  concentrados en desarrollar 

capacidades en los padres de familia para: i)  apoya la calidad escolar en general,  con 

énfasis en la lectura, a través de la instrucción y la práctica. ii) ayudar a los padres a 

comprender su función en la preparación de sus hijos e hijas para la escuela. iii) desarrollo 

del lenguaje oral, y otras formas en las que ellos pueden apoyar a sus hijos e hijas s una vez 

que empiecen la escuela, iv) estrategias para que los padres se mantengan informados de lo 

que aprenden sus hijos e hijas (expectativas escolares, el currículo y los estándares del 

aprendizaje). Para el desarrollo de dicho plan se tomarán en cuenta las lecciones aprendidas 

y conclusiones del estudio sobre percepciones con respecto a la educación bilingüe. 

También se contemplará como se medirá  el éxito de la implementación del plan.  

Durante este año de implementación, se elaborará la estrategia de comunicación dirigida a 

actores locales, así como el diseño, producción e implementación de la campaña de 

concienciación sobre calidad educativa, con énfasis en lectura y educación bilingüe 

intercultural (en idiomas de la región y español). El objetivo de la campaña es informar al 

público sobre los beneficios de los estándares para asegurar la calidad y equidad en las 

aulas, la importancia de la lectura para mejorar el aprendizaje, así como la efectividad de 

leer y escribir en el idioma materno. Se prevé que para el diseño de la campaña se contará 

con objetivos, indicadores y enfoques de evaluación definidos.  

Resultado A.3.2: Concienciación y apoyo público a temas críticos de educación, 

incrementados.  

Para lograr este resultado,  se elaborará el Plan de enfoque de socialización de lectura 

inicial, el cual será ejecutado en los 12 municipios de intervención del proyecto. Con el 

plan se prevé desarrollar estrategias para la promoción del ambiente de aprendizaje en el 

ámbito escolar, en la familia y en  comunidad, tanto a nivel municipal y departamental,  a 

través del involucramiento de directores de escuelas, autoridades locales y departamentales. 

Adicionalmente, se estarán impulsando los planes de mejora enfocados a la calidad, y 

protocolos para articular el trabajo de los docentes de primer grado y de padres de familia. 

Se brindará asistencia técnica a las municipalidades en las áreas de intervención para el 

fortalecimiento o desarrollo de sus planes educativos municipales. 

Con base a los resultados del estudio de línea base sobre el estatus de las comunidades de 

aprendizaje dentro de las áreas de intervención del proyecto, se realizará  la adecuada 

adaptación de las metodologías para abordar y llegar a las poblaciones más vulnerables y 

brindar calidad educativa, incluyendo como una nueva estrategias para trabajar con los 

padres, madres y comunidades. 
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Resultado A.3.3: Decisiones políticas y programáticas basadas en resultados del 

sistema de monitoreo de la calidad e investigación aplicada.  
 

Una de las acciones propuestas es la realización del estudio, con la Digeduca, para evaluar 

la lectura y matemática funcional en los jóvenes que se encuentran fuera de la escuela.  

Durante el segundo año de implementación, se realizará el diseño, ensamble y pilotaje de 

las pruebas. Además, se estará realizando un análisis de tareas de lectura y matemática 

funcional que realizan los jóvenes en ámbitos laborales.   

 

Con el fin de promover la toma de decisiones basadas en resultados, se estarán elaborando 

una serie de documentos informativos que tienen como objetivo difundir los resultados de 

algunos estudios y procesos realizados durante el primer año de implementación del 

proyecto, incluyendo: infografía y orientación de política sobre el diagnóstico participativo 

de jóvenes, diagnóstico participativo de padres y madres, reporte de evaluación de 

bibliotecas y modelos de crecimiento. Además, se producirán fact sheets sobre la línea base 

de la población fuera de la escuela, y también  sobre el  proceso de validación de textos.  

 

COMPONENTE B: Educación para el empleo y aprendizaje para la vida 

Subcomponente B.1 Acceso Equitativo de educación básica alternativa y 

formación laboral de jóvenes fuera del sistema educativo.   
  

Los esfuerzos durante el año fiscal estarán concentrados en implementar acciones que den 

respuesta a las barreras identificadas en el diagnóstico participativo de jóvenes,  basados en 

los hallazgos que enfrentan jóvenes fuera de la escuela en la región. Se promoverá la 

coordinación y participación de actores locales para eliminar o minimizar las barreras que 

impiden mayores oportunidades educativas, independencia económica, de participación 

cívica, y reducir las posibilidades de involucrarse en actividades relacionadas con el crimen 

y violencia.  
  

Resultado B.1.1 Red de organizaciones públicas y privadas proveedoras de servicios 

para jóvenes establecida y activa.   

  

A partir del reporte final  del Diagnóstico Participativo de Jóvenes (DPJ) a ser aprobado por 

USAID, se elaborará un plan de divulgación de resultados a nivel departamental y 

municipal, con representantes de instituciones gubernamentales y no gubernamentales, 

direcciones departamentales de educación, Corporaciones Municipales, Ministerio de 

Educación, Conjuve, Proyectos USAID WHIP y otros actores interesados en el tema. 

 

Con un enfoque intersectorial, se conformarán y/o fortalecerán redes de organizaciones 

públicas y privadas proveedoras de servicios para y de juventud en los 12 municipios meta. 

Como parte del proceso será elaborado un plan de acción de socios y partes interesadas y se 

brindará asistencia técnica y acompañamiento para impulsar sus acciones y establecer 

vínculos, coordinaciones, compartir información y crear alianzas entre los proveedores de 

servicios con el fin de institucionalizar los procesos.  
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Resultado B.1.2.1 Sistema de acompañamiento, seguimiento y referenciación 

establecido.  

  

Partiendo del diseño establecido del sistema, se procederá a la validación del Sistema de 

Monitoreo y Seguimiento de jóvenes que participan en las actividades impulsadas por el 

proyecto, lo que permitirá la definición de roles de socios, redes y entidades 

subvencionadas y establecerá los mecanismos a seguir para la implementación.   

  

El Plan de Acción con Socios y Partes interesadas incluirá las acciones estratégicas para 

reducir las barreras de acceso, por lo cual en conjunto con las red de organizaciones locales, 

entidades socias y subvencionadas se desarrollará un mecanismo de acompañamiento 

y puente que facilite a los jóvenes la transición entre educación y empleo y/o autoempleo, o 

educación básica y superior. Esta referenciación permitirá observar y apoyar a los jóvenes a 

obtener acceso a educación básica alternativa, formación laboral y en el futuro verificar su 

empleabilidad.  

  

Resultado B.1.3 Barreras de acceso a la educación básica alternativa y capacitación 

laboral, reducidas o eliminadas  

 Durante este año fiscal y a partir de los resultados obtenidos en el Diagnóstico 

Participativo de Jóvenes se establecerán rutas e implementarán los mecanismos que 

buscarán reducir o eliminar las barreras de acceso a la educación básica alternativa y 

capacitación laboral de los jóvenes de la región.   

 

Como acción estratégica dentro del Plan de Comunicación del proyecto, y para sensibilizar 

sobre la importancia de la educación para la juventud fuera del sistema educativo, y 

contribuir a reducir o eliminar barreras identificadas en el DPJ, junto a las actividades que 

permitan captar a los jóvenes y asegurar su participación, se diseñará e implementará 

una campaña de sensibilización.   
 

Para establecer la demanda de educación secundaria en los 12 municipios de intervención, 

se coordinarán acciones con la franja de supervisión educativa y corporaciones 

municipales, (mediante las Oficinas Municipales de Juventud donde ya estén 

conformadas). Esta información se incorporará en el Plan de Acción de la red local y se 

traducirá en acciones para atender la demanda. Paralelo, se entregará la información a las 

Direcciones Departamentales de Educación para que se considere esta demanda durante el 

desarrollo de sus planes operativos anuales.  
 

Con la finalidad de identificar las mejores implementadoras de proyectos para reducir 

barreras de acceso, se invitará ampliamente a participar en la precalificación de entidades 

implementadoras de proyectos subvencionados.  Las entidades precalificadas, serán 

invitadas a presentar oferta para las diferentes subvenciones que establecerá el componente 

B, en relación a servicios de educación básica alternativa de formación laboral para 

jóvenes. Paralelamente se considerarán programas institucionales del Mineduc para evaluar 

su fortalecimiento mediante asistencia técnica a nivel central. 

  

Complementariamente, y para identificar los elementos que favorezcan la permanencia e 

involucramientos de los jóvenes se realizarán diversos talleres con estos para identificar 
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mecanismos a considerar en la implementación de los programas educativos y de formación 

laboral.  
 

Subcomponente B.2: Educación básica alternativa y formación laboral de 

jóvenes fuera del sistema educativo mejorados. 

 

Resultado B.2.1: Estándares de calidad para educación básica alternativa y formación 

laboral desarrollados y adoptados por proveedores de servicios.  

  

Durante el año fiscal se realizarán actividades que permitan validar la propuesta de los 

criterios de calidad de programas de educación básica alternativa y de programas de 

formación laboral con la red de organizaciones locales, jóvenes de la región y actores 

clave. Esto será el paso hacia el desarrollo y validación de los estándares de calidad que 

deberán presentar los programas impulsados. Se contará con la participación de consultores 

nacionales e internacionales para asesoría durante este proceso.  

 

Para garantizar la calidad de los programas de educación básica alternativa y formación 

laboral y asegurar los procedimientos, enfoque de competencias y ejes transversales, las 

entidades implementadoras con asistencia técnica del proyecto alinearán en los 

programas, enfatizando en destrezas de lectura, escritura, matemáticas así como salud 

reproductiva, TIC, emprendimiento y competencias laborales.  Complementariamente, se 

realizará un proceso de divulgación que permita dar a conocer a nivel nacional, regional y 

local los acuerdos acerca de la calidad y enfoque basado en competencias de los programas 

educación básica alternativa y formación laboral impulsados por el proyecto.   

 

Las posibilidades de éxito de un programa educativo con modalidad dual u otra, dependen 

que existan las condiciones apropiadas en los municipios de intervención. Con este 

objetivo, se realizará una caracterización de programas de educación dual u otras que 

articulan formación con oportunidades laborales. Esta caracterización se analizará en 

función de los Estudios de Capital Social y se evaluará en conjunto con las redes locales. A 

la vez, se indagará con los y las jóvenes locales acerca de su interés en las modalidades 

propuestas.  

  

Resultado B.2.2: Capacidad organizativa/institucional de entidades proveedoras de 

servicio para jóvenes, mejorada  

  

Con la finalidad de mejorar la capacidad organizativa de las entidades prestadoras de 

servicios para jóvenes, se realizarán diagnósticos institucionales, se preparará e 

implementarán planes de acción, que favorezcan que estas cumplan los criterios y 

estándares de calidad de los programas que implementan.  
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Resultado B.2.3: Capacidad técnica de proveedores de servicios mejorada.  

  

De conformidad al diseño metodológico, el personal (docentes, tutores, mentores, etc.) de 

las entidades prestadoras de servicios para jóvenes fuera del sistema educativo que hayan 

adoptado los estándares y alineado el curriculum, deberán participar en programas de 

formación basados en principios andragógicos y metodología de formación de formadores. 

Se crearán condiciones para que esta formación sea entregada por universidades que la 

incorporen a su oferta; para lo cual se establecerán alianzas con otros interesados (Mineduc, 

universidades, cooperantes, etc.). 

 

Resultado B.2.4: Sistema de monitoreo y aprendizaje de programas de proveedores de 

servicios para jóvenes, establecido y funcionando.  

 

En búsqueda de establecer la mejora continua, se implementará un mecanismo de 

autoevaluación de los programas considerando los estándares establecidos para elaborar 

los criterios de evaluación e indicadores de logro. En primera instancia se 

considerarán procesos de certificación de programas en vigencia utilizados por 

el MINEDUC, tanto de programas como de formadores. Este insumo permitirá el diseño de 

herramientas y técnicas de autoevaluación en modalidades de aplicación grupales e 

individuales. Durante el año fiscal se diseñará una metodología de retroalimentación 

de programas basada en los insumos obtenidos a través de las autoevaluaciones.  
 

 Se indagará y analizará la factibilidad de establecer mecanismos para evaluación de los 

jóvenes egresados de los programas de educación básica alternativa y formación 

ocupacional.  

 Subcomponente B.3: Participación y compromiso ciudadano de jóvenes  
  

Resultado B.3.1: Cultura de participación y liderazgo en entidades que atienden 

jóvenes, establecida.  

  

B.3.1.1 Desarrollo y fortalecimiento de mecanismos para fortalecer el liderazgo de 

jóvenes fuera del sistema educativo.  

  

Con el objetivo de identificar liderazgos existentes o potenciales se realizarán reuniones 

comunitarias y municipales para la integración de comités de jóvenes, se 

buscará favorecer la participación de mujeres y jóvenes con necesidades especiales. El 

objetivo es lograr la coordinación de los comités de jóvenes con autoridades locales e 

instituciones públicas, para velar porque los intereses de los jóvenes sean tenidos en cuenta 

en la toma de decisiones.  

 

Se analizarán los resultados del Diagnóstico Participativo a nivel local para que los jóvenes 

puedan participar en elaborar, desde su perspectiva, planes de acción que busquen reducir 

barreras identificadas, se hará énfasis en desarrollar y proponer estrategias viables en la 

localidad. Estas se integrarán en documentos que contengan planes de acción comunitaria 

con propuestas de jóvenes para reducir barreras a la educación básica alternativa, formación 

ocupacional y participación. Adicionalmente, se involucrará a los jóvenes para realizar la 

divulgación de los resultados del diagnóstico, usando metodologías entre pares, mediante 
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los comités de jóvenes, para generación de propuestas/iniciativas que mejoren el acceso a la 

educación y empleo.  Se buscará la articulación de los comités de jóvenes con la red de 

organizaciones prestadoras de servicios.  

 

Se desarrollarán manuales de capacitaciones a jóvenes, con metodología de formación de 

formadores, sobre temas como: liderazgo, incidencia política, resolución de conflictos, 

salud reproductiva, proyectos de vida; por niveles según intervalos de edad, con el objetivo 

de generar competencias para la participación ciudadana. Esto se reflejará en reportes 

trimestrales de capacitación y participación de comités de jóvenes.  

  

Resultado B.3.2: Involucramiento de jóvenes en movilización y diálogo de políticas 

para acceso equitativo, mejorado  

  

B.3.2.1 Mecanismos de incidencia de los y las jóvenes fuera del sistema educativo en la 

movilización de recursos y las iniciativas políticas para aumentar el acceso de los 

jóvenes a la educación básica alternativa y la formación laboral.  

  

Durante este año fiscal se brindará asistencia técnica a Municipalidades y Conjuve, para el 

establecimiento o fortalecimiento de las Oficinas Municipales de Juventud (OMJ). A la vez 

se articularán los Comités de Jóvenes y organizaciones juveniles con las OMJ. El objetivo 

será la integración de la red de jóvenes a nivel municipal y regional.  
 

Se realizará un Foro Consultivo para generación de propuestas o iniciativas que mejoren el 

acceso de educación y empleo con participación de jóvenes organizados. El objetivo será 

presentar las propuestas elaboradas a tomadores de decisión. Esto se traducirá en el Informe 

de mecanismos de incidencia implementados para favorecer el involucramiento de jóvenes 

y el diálogo de política para acceso equitativo.  

  

B.3.2.2 Crear o apoyar las estrategias de comunicación de los jóvenes y para los 

jóvenes para discutir temas de interés para ellos y la comunidad.  

 La estrategia para provocar la discusión de temas de interés para la juventud requerirá 

elaborar e implementar una estrategia de comunicación para el cambio de comportamiento 

para jóvenes, considerando la utilización de nuevas tecnologías.   
 

Para asegurar la participación de las y los jóvenes se definirán roles de “vocero activo”, e 

identificarán a nivel comunitario. Esto permitirá realizar talleres, conducidos por líderes 

(con acompañamiento técnico), con jóvenes sobre incidencia política, resolución pacífica 

de conflictos, comunicación.  

  

B.3.2.3 Establecer mecanismos para favorecer la participación cívica juvenil en la 

resolución no violenta de conflictos, la mediación y empoderarlos a contribuir a la 

construcción de la paz en sus comunidades.  

  

Para favorecer la participación cívica juvenil en la resolución no violenta de conflictos se 

propiciará la generación de puntos de encuentro para jóvenes, a través de los Comités. Esto 

permitirá una mejor organización y convocatoria para la realización de actividades 

recreativas, deportivas y socio-culturales dirigidas a fortalecer competencias de resolución 



Plan de Implementación Anual,  AF 2015 

 

16 

no violenta de conflictos, la mediación y empoderarlos a contribuir a la construcción de la 

paz en sus comunidades.  

  

B.3.2.4 Monitorear el cambio de percepción de jóvenes en relación a participación, 

equidad e inclusión.  

  

Durante este año fiscal se desarrollarán y validarán instrumentos de medición de los 

indicadores establecidos para el cambio de percepción de jóvenes con relación a 

participación, equidad e inclusión.  Se establecerán equipos de recolección de 

información incluyendo, pero no exclusivamente conformados por jóvenes, y serán 

capacitados para realizar los procesos.   

 

Al final del tercer trimestre del año fiscal se realizará la primera medición de percepciones, 

que se traducirá en el Reporte de percepción de jóvenes con relación a participación, 

equidad e inclusión.  

  

Resultado B.3.3 Oportunidades para participación, compromiso ciudadano de jóvenes 

y servicio en sus comunidades, mejoradas.   

  

B.3.3.1 Alianzas intergeneracionales para fortalecer la conciencia social sobre el valor 

de la perspectiva de los jóvenes y de sus capacidades, al mismo tiempo que el 

desarrollo de habilidades de participación cívica.  

  

Se favorecerá la creación de espacios de diálogo intergeneracional entre los jóvenes y 

autoridades locales y funcionarios públicos, para consensuar la participación de jóvenes 

organizados en la toma de decisiones.  

  

B.3.3.2 Apoyar o crear actividades innovadoras que proporcionen la juventud rural 

oportunidades de participar y servir a sus comunidades.  

  

Se acompañará a los jóvenes con herramientas para la identificación y priorización de las 

necesidades de acuerdo a los planes comunitarios para que realicen el diseño de proyectos 

comunitarios y busquen establecer alianzas con autoridades locales para realizar 

proyectos de servicio comunitario y de servicio cívico. 
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II. PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA POR COMPONENTE 
 

COMPONENTE A: Aprender a leer 

Subcomponente A.1: Implementación de enfoques mejorados para la enseñanza de la lectura en grados iniciales y 

el desarrollo, distribución y uso de materiales de apoyo a la lectura. 
 

Resultado A.1.1: El modelo de Educación Bilingüe Intercultural (EBI) basado en estándares, enfocado en dos idiomas, de 

preprimaria a tercer grado ha sido exitosamente implementado en las escuelas meta. 
 

Tareas 

 

Actividades 

 

Cronograma 
Productos Actores Staff Consultores Subvención 

 I II III IV 

1. Determinación 

del perfil 

lingüístico de 

las escuelas 

(alumnos/as y 

docentes) en 

las áreas de 

intervención 

del proyecto 

 

 

 

1.1. Elaboración del perfil 

lingüístico de padres de 

familia en las áreas de 

intervención del proyecto. 

    Perfil lingüístico de 

las escuelas (padres, 

alumnos y docentes) 

en las áreas de 

intervención del 

proyecto.  

Digeduca 

Digebi 

Dideduc 

CTA y docentes 

  

  

F. Rubio  

J. Magzul  

V. Salanic  

L. Rosales  

S. 

Maldonado  

R Montenegro 

 Especialistas en 

Acompañamiento 

Pedagógico 

K’iche’ y Mam 

Consultor 

nacional en 

EBI  

Expertos en 

Mam y 

K’iche’ 

 

1.2. Elaboración del perfil 

lingüístico de los docentes 

en las áreas de 

intervención del proyecto.  

        

1.3. Elaboración del perfil 

lingüístico de los 

estudiantes de preprimaria 

y primero primaria en las 

áreas de intervención del 

proyecto.          

1.4. Revisión  de la 

caracterización lingüística 

de las escuelas elaborada 

por Digebi como insumo 

para la implementación 

del modelo EBI.         

2. Preparación 

del plan final 

2.1. Selección de escuelas con 

base en  la evaluación de 

    Escuelas 

seleccionadas para la 

Dideduc 

CTA  

F. Rubio 

G. Núñez 

P. Loeza 
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Tareas 

 

Actividades 

 
Cronograma Productos Actores Staff Consultores Subvención 

 
y acciones 

preparatorias 

para la 

implementació

n del modelo 

EBI basado en 

estándares 

enfocado en 

k’iche’ y mam 

en las áreas de 

intervención.  

la situación de EBI en las 

áreas de intervención. 

implementación del 

modelo EBI en las 

áreas de intervención. 

Directores  

 

Especialistas en 

Acompañamiento 

Pedagógico 

K’iche’ y Mam  

J. Magzul  

R. Montenegro  

S. Maldonado  

V. Salanic  

2.2. Continuación de la 

provisión de la asistencia 

técnica para la elaboración 

de los planes 

departamentales para la 

implementación del 

modelo EBI en las áreas 

de intervención. 

    Plan de 

implementación del 

modelo EBI de cada 

uno de los 

departamentos de las 

áreas de intervención. 

Dideduc 

CTA  

Directores  

 

J. Magzul  

V. Salanic  

Especialistas en 

Acompañamiento 

Pedagógico 

K’iche’ y Mam  

 

2.3. Provisión de asistencia 

técnica para el desarrollo 

de las acciones 

preparatorias 

departamentales y 

municipales para la 

implementación del 

modelo EBI, incluyendo 

el diagnóstico. 

    Dideduc 

CTA  

Directores 

 

V. Salanic  

Especialistas en 

Acompañamiento 

Pedagógico 

K’iche’ y Mam  

J. Magzul  

S. Maldonado 

R. Montenegro   

2.4. Orientaciones para la 

implementación del 

modelo EBI por parte del 

grupo consultor. 

    Dideduc 

Grupo consultor en 

EBI 

Comunidad 

lingüística local  

ALMG 

J. Magzul 

V. Salanic 

 

 

2.5. Desarrollo de la guía de 

operativización para la 

implementación del 

Modelo EBI. 

    Guía de 

operativización del 

modelo EBI 

Dideduc J. Magzul 

S. Maldonado 

R. Montenegro  

A. Arreaga 

Especialistas en 

P. Loeza 

S. Linan-

Thompson 

Consultor 

nacional en 
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Tareas 

 

Actividades 

 
Cronograma Productos Actores Staff Consultores Subvención 

 
Acompañamiento 

Pedagógico 

K’iche’ y Mam 

EBI  

Expertos en 

Mam y 

K’iche’ 

3. Provisión de 

asistencia 

técnica a las 

Dideduc para 

la 

implementació

n  del modelo 

de EBI, con 

énfasis en 

lectoescritura, 

considerando 

los elementos 

claves del 

mismo y las 

modalidades 

de 

bilingüismo 

presentes en 

las aulas. 

3.1. Promoción y realización 

de sondeo de interés de 

docentes para participar en 

el programa de formación 

en lectoescritura y EBI en 

el marco de la 

implementación del 

modelo.  

    Informe de avances 

de la implementación 

del modelo EBI en el 

aula, considerando los 

elementos claves del 

mismo y las 

modalidades de 

bilingüismo presentes 

en las aulas. 

 

Dideduc 

CTA 

Comunidad 

educativa de  las 

escuelas 

seleccionadas 

F. Rubio 

G. Núñez 

J. Magzul  

R. Montenegro  

S. Maldonado  

V. Salanic  

Especialistas en 

Acompañamiento 

Pedagógico 

K’iche’ y Mam  

Coordinadora 

General de Plan 

Internacional 

 

 

 

 

 

 

Universidad 

 

3.2. Coordinación de acciones 

con Dideduc, Universidad 

y actores clave 

departamentales y 

municipales para la 

implementación de 

programas de formación  

de técnicos de las 

Dideduc, CTA (Liderazgo 

y acompañamiento 

pedagógico) y docentes 

(metodologías para L1 y 

L2) (vinculado a A.2.1 y 

A.2.2). 

    DIDEDUC 

CTA 

Universidad 

Entidades de 

cooperación 

Redes educativas 

departamentales 

 

Leonel 

Morales 

 

3.3. Provisión de asistencia 

técnica a las Dideduc para 

la organización e 

implementación de 

comunidades  de 

    Dideduc 

CTA/ Supervisores  

Directores 

escolares 

Docentes 

J. Magzul 

V. Salanic 

Especialistas en 

Acompañamiento 

Pedagógico 

Leonel 

Morales 

Universidad 
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Tareas 

 

Actividades 

 
Cronograma Productos Actores Staff Consultores Subvención 

 
aprendizaje de directores 

escolares y docentes, 

considerando la línea base 

en el marco de la 

formación (Vinculado a 

actividad 2.5 del resultado 

A.2.1) 

Universidad 

Entidades de 

cooperación 

Redes educativas 

departamentales 

 

K’iche’ y Mam 

Coordinadora 

General de Plan 

Internacional 

 

3.4. Implementación de 

círculos de lectura para 

docentes y para 

estudiantes,  en el marco 

de los programas de 

formación del recurso 

humano. (Vinculado a 

actividad 2.5 del resultado 

A.2.1) 

    

3.5. Provisión de asistencia 

técnica a las Dideduc para 

implementar acciones de 

acompañamiento técnico-

pedagógico a docentes de 

preprimaria y primer 

grado  especialmente, 

vinculado con los 

programas de formación 

del recurso humano. 

(Vinculado a actividad 2.5 

del resultado A.2.1). 

    

3.6. Validación de criterios y 

lineamientos para la 

implementación de 

modelos EBI en el aula. 

    Criterios y 

lineamientos para la 

implementación de 

modelos EBI en el 

aula para preprimaria 

y primer grado 

validados. 

Digeduca 

Digebi 

Dideduc 

CTA y docentes 

V. Salanic  

Especialistas en 

Acompañamiento 

Pedagógico 

K’iche’ y Mam  

J. Magzul  

S. Maldonado 

R. Montenegro 

P. Loeza  

S. Linan-

Thompson 

Consultor 

nacional en 

EBI  
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Tareas 

 

Actividades 

 
Cronograma Productos Actores Staff Consultores Subvención 

 
 3.7. Participación en el 2º 

Congreso 

Internacional  “Investigaci

ón e Innovación en 

E/LE,  Unidad y 

diversidad del español: 

Avances en la 

certificación de E/LE”. en 

México 

    Documentación sobre 

los avances en los 

procesos que se han 

llevado a cabo  fuera 

de Guatemala en 

cuanto a  la 

certificación de 

alumnos y maestros 

de español como 

segundo idioma, así 

como los procesos de 

formación docente y 

elaboración de 

materiales para este el 

aprendizaje efectivo 

de español como L2.  

 R. Montenegro  

 

 

Resultado A.1.2: Progreso de estudiantes en lectura en áreas de implementación es seguido utilizando mecanismo(s) para 

medir la fluidez y comprensión de lectura en grados iniciales. 

 

Tareas Actividades 
Cronograma 

Productos Actores Staff Consultores Subvención 

I II III IV 

1. Recolección 

de datos 

longitudinal

es 

 

1.1. Preparación de 

instrumentos de 

recolección de datos 

longitudinales al inicio 

del año escolar. 

        Cuestionario de 

docente  

Cuestionario de 

director  

Entrevistas de padres 

de familia 

 

Digeduca 

 

L. Rosales 

F. Rubio 

Mariposa 

Consulting  

  

1.2. Pilotaje de instrumentos.         Cuestionario de 

docente validado  

Cuestionario de 

director validado  

Entrevistas de padres 

Digeduca 

 

L. Rosales 

F. Rubio 

V. Salanic 

Mariposa 

Consulting  
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Tareas Actividades 
Cronograma 

Productos Actores Staff Consultores Subvención 

I II III IV 

de familia validado 

1.3. Elaboración de la prueba 

de segundo primaria. 
        Prueba de segundo 

ensamblada 

Digeduca 

 

L. Rosales 

F. Rubio 

4 consultores 

nacionales 

especialistas 

en elaboración 

de pruebas 

  

1.4. Pilotaje de la prueba de 

segundo primaria. 
       Prueba de segundo 

validada 

Digeduca 

 

L. Rosales 

F. Rubio 

V. Salanic 

   

1.5. Preparación de logística 

para recolección de año 

escolar base, 2015. 

        Actas de Digeduca 

informando sobre 

estudio  

Conjunto de escuelas 

seleccionadas 

Personal entrenado 

Material reproducido 

Códigos únicos 

definidos en 

coordinación con 

Mineduc 

Selección de escuelas 

control con Digeduca. 

Digeduca 

Diplan 

 

L. Rosales 

V. Salanic 

F. Rubio 

    

1.6. Recolección de datos del 

principio del año escolar 

2015. 
        

Bases de datos de 

línea base del estudio 

longitudinal de 

aprendizaje  

Digeduca 

 

L. Rosales 

F. Rubio 

V. Salanic 

  

  

1.7. Establecimiento de 

estándar de desempeño 

nacional de lectura 

segundo grado.     

Estándar nacional de 

desempeño de 

segundo grado de 

lectura. 

Digeduca L. Rosales 

F. Rubio 

V. Salanic 

 

 

1.8. Preparación de logística 

para recolección de año 

escolar base, fin de ciclo 

escolar 2015     

Actas de Digeduca 

informando sobre 

estudio  

Conjunto de escuelas 

Digeduca 

Diplan 

 

L. Rosales 

F. Rubio 

V. Salanic  
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Tareas Actividades 
Cronograma 

Productos Actores Staff Consultores Subvención 

I II III IV 

seleccionadas 

Personal entrenado 

Material reproducido 

Boletas con códigos 

únicos incluidos 

Verificación de 

escuelas control con 

Digeduca.  

1.9. Recolección de datos del 

fin del año escolar 2015. 
    Bases de datos de fin 

del primer grado del 

estudio longitudinal 

de aprendizaje. 

Digeduca 

 

L. Rosales 

F. Rubio 

V. Salanic 

 

 

1.10. Elaboración del 

primer informe de 

crecimiento 2015.  

    Primer informe de 

crecimiento 2015. 

 L. Rosales 

F. Rubio 
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Resultado A.1.3: Materiales de aprendizaje de la lectoescritura en L1 y L2 para niños, niñas y docentes (preprimaria a tercer 

grado), incluyendo guías docentes, libros de texto y materiales complementarios analizados, revisados, desarrollados, validados 

y en uso en las escuelas. 

 

Tareas Actividades 
Cronograma 

Productos Actores Staff Consultores Subvención 
I II III IV 

1. Implementación 

del plan de 

desarrollo y 

validación de 

materiales 

educativos.  
 

 

1.1. Apoyo técnico a las 

Dideduc para la 

conformación de un 

equipo interno idóneo 

para los procesos de 

análisis, desarrollo, 

validación y uso de 

materiales educativos de 

lectoescritura en 

contextos monolingües y 

bilingües, en k’iche’, 

mam y español de 

preprimaria  y primer 

grado.  

    Informe de asesoría 

técnica provista a 

Dideduc 

Personal técnico 

de las Dideduc 

  

J. Magzul 

R. Montenegro 

S. Maldonado 
V. Salanic 

Especialistas en 

Acompañamiento 

Pedagógico 

K’iche’ y Mam  

 

  

1.2. Definición del proceso 

de selección y validación 

de libros y materiales 

educativos para asegurar 

la validez cultural, 

lingüística, curricular e 

instruccional.  

    Guía para el proceso 

de selección y 

validación de 

materiales. 

Mineduc 

1.3. Asistencia técnica a las 

Dideduc para completar 

el mapeo, revisar y 

analizar  los materiales 

de lectoescritura en 

k’iche’, mam y español 

existentes en cada 

departamento, 

disponibles y siendo 

utilizados en las escuelas. 

    Informe del mapeo, 

análisis, revisión, 

desarrollo y 

validación de 

materiales de lectura 

en contextos 

monolingües y 

bilingües, en 

k’iche’, mam y 

español de 

 J. Magzul 
R. Montenegro 
S. Maldonado 
V. Salanic 
Especialistas en 

Acompañamiento 

Pedagógico 

K’iche’ y Mam  
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Tareas Actividades Cronograma Productos Actores Staff Consultores Subvención 

1.4. Desarrollo de nuevos 

materiales narrativos y 

descriptivos en idiomas 

mayas, para modalidades 

monolingües y bilingües, 

así como otros recursos 

para docentes y de  

evaluación formativa 

alineados con el CNB, 

estándares, formación y 

evaluación, de acuerdo 

con el plan de materiales 

aprobado. 

    preprimaria y primer 

grado para la 

implementación del 

modelo EBI en las 

áreas de 

intervención. 

 

 
 

Personal de las 

Dideduc 
Miembros de la 

comunidad 

educativa en cada 

departamento 

 

J. Magzul 

R. Montenegro 

S. Maldonado 
V. Salanic 

O. Hurtado 

Especialistas en 

Acompañamiento 

Pedagógico 

K’iche’ y Mam  

Especialistas 

EBI mam, 

k’iche’  

 

Especialista 

en edición y 

corrector de 

estilo en 

español 

 

1.5. Validación de 

materiales de 

lectoescritura en L1 y L2 

de preprimaria y primer 

grado, en el marco del 

modelo EBI, con socios 

locales (validación en 

aula, de expertos y 

lingüística). 

 

    Personal de las 

Dideduc 
Miembros de la 

comunidad 

educativa en cada 

departamento 

ALMG 

CRS 

 

R. Montenegro 
S. Maldonado 
J. Magzul 

R. Montenegro 

V.  Salanic 

V. Pérez 
Especialistas en 

Acompañamiento 

Pedagógico 

K’iche’ y Mam  

Consultor 

nacional en 

EBI 

 

1.6 Exploración de desarrollo 

de materiales educativos 

audiovisuales en mam, 

k’iche’ y español. 

    Ejemplo de material 

educativo 

audiovisual 

Dideduc 

Docentes 

A. Arreaga 

S. Maldonado 

Especialistas en 

Acompañamiento 

Pedagógico 

K’iche’ y Mam 

Consultor 

nacional en 

EBI 
Especialistas 

mam, k’iche’  

 

 

1.7 AT a las Dideduc para la 

gestión de procesos que 

permitan la reproducción 

y entrega de los nuevos 

materiales narrativos, 

descriptivos e 

informativos producidos. 

    Informe de avance 

de la gestión de 

procesos que 

permitan la 

reproducción y 

entrega de nuevos 

materiales. 

Dideduc S. Maldonado 

V. Salanic 
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Resultado A.1.4: Implementación de la Política de Textos y Materiales Educativos.  

  

Tareas Actividades 
Cronograma 

Productos Actores Staff Consultores Subvención 

I II III IV 

1. Asistencia 

técnica al 

Mineduc para la 

implementación 

de la política 

nacional de 

libros de texto y 

materiales 

educativos. 
 

1.1. Definición con 

Mineduc de las 

áreas de 

asistencia técnica 

requeridas para la 

implementación 

de la política 

nacional de libros 

de texto y 

materiales 

educativos. 

    Informe de la 

asistencia técnica 

brindada al Mineduc 

para la preparación y 

avances en la 

implementación de la 

política nacional de 

libros de texto y 

materiales educativos. 

Ministra y 

Viceministros de 

Educación 
Directores  

Generales 

asignados            

G. Núñez  

S. Maldonado 
  

1.2. Provisión de 

asistencia técnica 

para la 

presentación y 

discusión / 

comunicación de 

la propuesta de 

política con 

entidades y 

actores clave. 

    Viceministros de 

Educación 

Directores  

Generales 

asignados  

Dicoms 

G. Núñez 
S. Maldonado 
A. Arreaga  

Consultor 

internacional 
 

 

1.3. Provisión de 

asistencia técnica 

en la 

implementación 

de las acciones 

preparatorias y 

líneas de acción 

estratégica para 

la operativización 

    Viceministros de 

Educación 

Directores  

Generales y 

técnicos 

asignados de las 

direcciones 

involucradas  

G. Núñez 
S. Maldonado 

Consultor 

internacional 
Consultores 

nacionales 

(aspectos, legales, 

administrativos, 

financieros) 
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Tareas Actividades 
Cronograma 

Productos Actores Staff Consultores Subvención 

I II III IV 

de la política. 

1.4. Estudio de la 

factibilidad del 

desarrollo de un 

subsitio web 

dentro del sitio 

web del Mineduc 

que facilite la 

administración de 

la 

implementación 

de la política. 

    Viceministros de 

Educación 

Directores  

Generales y 

técnicos 

asignados de las 

direcciones 

involucradas 

(Dinfo, Dicoms, 

etc.) 

S. Maldonado 
A. Arreaga  

V. Pérez 
 

Consultor 

nacional en 

educación 

 

2. Exploración de 

posibilidades de 

pilotaje de la 

política en caso 

que se 

implemente o se 

requiera 

trabajarlo a nivel 

departamental.  

2.1. Diagnóstico de 

los procesos de 

provisión de 

libros de texto y 

materiales 

educativos  del 

Mineduc 

seguidos a nivel 

departamental, en 

las áreas de 

intervención. 

    Diagnóstico de 

procesos de provisión 

de libros de texto y 

materiales educativos 

seguidos a nivel 

departamental. 

Dideduc 

CTA 

S. Maldonado 
V. Salanic  

Especialistas en 

Acompañamiento 

Pedagógico K’iche’ 

y Mam  

V. Pérez 

Consultor 

nacional en 

educación 

 

2.2. Provisión de 

asistencia técnica 

para el pilotaje de 

la política 

nacional de 

textos. 

    Informe de pilotaje de 

la política nacional de 

textos 

Dideduc  

CTA 

S. Maldonado 
V. Salanic 
Especialistas en 

Acompañamiento 

Pedagógico  K’iche’ 

y Mam 

Consultor 

nacional en 

educación 
 
Especialista en 

EBI 
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Subcomponente A.2: Desarrollo del recurso humano educativo que conduzca al mejoramiento del 

aprendizaje y logros en lectura. 
 

Resultado A.2.1: Programas universitarios para preparar a un grupo de expertos y expertas de desarrollo profesional docente 

desarrollados en cooperación con universidades locales y el Mineduc, son implementados y posteriormente evaluado su 

impacto. 

 

Tareas Actividades 
Trimestre 

Productos Actores Staff Consultores Subvención 

I II III IV 

1. Evaluación del 

apoyo  en 

formación de 

recursos 

humanos. 

1.1.  Presentación de 

resultados e 

implicaciones para 

programas de 

formación de recursos 

humanos. 

    Informe de 

evaluación de 

programas de 

formación del 

recurso humano 

apoyados por 

USAID 

Autoridades 

ministeriales 

centrales y 

departamentales 
Universidades 
Actores clave 

F. Rubio  

G. Núñez 

A.L. Morales 

A. Fortín 
Leonel 

Morales 

 

1.2. Revisión de procesos 

de formación del 

recurso humano del 

Mineduc. 

    Compilación de 

programas de 

formación del 

recurso humano del 

Mineduc. 

 G. Núñez 

A.L. Morales 

Leonel 

Morales 

 

2. Completamiento 

de estrategia 

global del 

proyecto para la 

formación de 

recursos 

humanos 

2.1 Finalización de la 

estrategia global de 

formación del recurso 

humano. 

    Estrategia global de 

formación del 

recurso humano 

 F. Rubio 

G. Núñez 

S. Maldonado 

J. Magzul 

R. Montenegro 

J. Estrada 

S. Linan-

Thompson 

P. Loeza 

D. Wise 

Leonel 

Morales 

A. Fortín 

 

2.2 Finalización de diseño 

y/o adecuación de los 

programas de 

formación, que 

incorporen recursos de 

buenas prácticas,  para 

docentes y directores, 

    Diseño de los 

programas de 

formación  

Consorcio de 

Universidades 

USAC 

ANM 

Mineduc 

F. Rubio 

G. Núñez 

S. Maldonado 

J. Magzul 

R. Montenegro 

S. Linan-

Thompson 

P. Loeza 

D. Wise 

Leonel 

Morales 

A. Fortín 
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Tareas Actividades Trimestre Productos Actores Staff Consultores Subvención 

personal de Dideduc y 

CTA, supervisores, 

especialistas en 

lectoescritura, liderazgo 

para el 

acompañamiento 

educativo. 

Chris Faltis 

3. Implementación 

de un programa 

de formación 

docente con 

énfasis en 

lectoescritura en 

contextos 

bilingües. 

3.1 Recopilación de 

información y 

diagnóstico de los 

docentes que laboran 

de preprimaria a tercer 

grado primaria en áreas 

de intervención. 

    Plan de 

implementación del 

diplomado a nivel 

departamental. 

Dideduc 
CTA/ Supervisores 

Docentes 

G. Núñez 

A.L. Morales 

V. Salanic  

Especialistas en 

Acompañamiento 

Pedagógico 

K’iche’ y Mam  

Leonel 

Morales 
 

 

3.2 Proceso de 

identificación y 

selección de 

universidad para 

implementación de 

programa de formación 

docente. 

    Mineduc F. Rubio 

G. Núñez 

S. Maldonado 

J. Magzul 

R. Montenegro 

Leonel 

Morales 

 

3.3 Planificación y 

coordinación con las 

Dideduc del programa 

de formación docente 

(incluyendo un 

cronograma, líneas de 

acción, actores clave y 

roles, 

corresponsabilidades 

institucionales, 

indicadores, metas, 

sedes, grupos, horarios, 

etc.). 

    Dideduc 
CTA/ Supervisores 

G. Núñez 

A.L. Morales 

V. Salanic  

Especialistas en 

Acompañamiento 

Pedagógico 

K’iche’ y Mam  

J. Magzul 
S. Maldonado 
R. Montenegro 

Leonel 

Morales 
 

Universidad 

3.4 Convocatoria a docentes 

para iniciar el programa 

    Dideduc 
CTA/ Supervisores 

G. Núñez 

A.L. Morales 

Leonel 

Morales 

Universidad 
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Tareas Actividades Trimestre Productos Actores Staff Consultores Subvención 

de formación docente. V. Salanic. 

Especialistas en 

Acompañamiento 

Pedagógico 

K’iche’ y Mam  

  

3.5 Implementación del 

programa de formación 

docente, que incluye 

monitoreo, 

acompañamiento y 

evaluación. 

    Dideduc 
CTA/ Supervisores 

Docentes 
 

V. Salanic 

Especialistas en 

Acompañamiento 

Pedagógico 

K’iche’ y Mam  

L. Rosales 

Leonel 

Morales 

 

Universidad 

4. Implementación 

de un Programa 

de Liderazgo 

para 

acompañamiento 

educativo, con 

énfasis en 

lectoescritura en 

contextos 

bilingües, 

dirigido a 

funcionarios de 

las Dideduc. 

 

4.1 Planificación del 

Programa de Liderazgo 

para el 

acompañamiento 

educativo con las 

Dideduc (Subdirección 

Técnica-Pedagógica) 

incluyendo la 

identificación de los 

participantes, tomando 

en cuenta los resultados 

de la evaluación de los 

programas apoyados 

por USAID. 

    Plan de 

implementación del 

Programa. 

Dideduc 

USAC 

G. Núñez 

A.L. Morales 

V. Salanic 

Especialistas en 

Acompañamiento 

Pedagógico 

K’iche’ y Mam  

 

Leonel 

Morales 

D. Wise 
 

Universidad 

4.2 Implementación del 

Programa de Liderazgo 

para el 

acompañamiento, con 

énfasis en lectoescritura 

en contextos bilingües, 

incluyendo monitoreo y 

evaluación. 

    Dideduc 
CTA/ Supervisores  

G. Núñez 

V. Salanic  

Especialistas en 

Acompañamiento 

Pedagógico 

K’iche’ y Mam 

Leonel 

Morales 

D. Wise 
 
 

Universidad 

4.3 Sistematización de las 

experiencias de 

formación docente, 

    Informes de 

sistematización de 

experiencias de 

Dideduc 

Participantes de los 

programas de 

G. Núñez 

A.L. Morales 

 

Leonel 

Morales 

Universidades 
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Tareas Actividades Trimestre Productos Actores Staff Consultores Subvención 

acompañamiento 

técnico pedagógico y 

especialización en 

lectoescritura. 

formación. formación. 

5. Establecimiento 

de 

competencias 

transversales 

5.1 Descripción de las 

competencias 

transversales de un 

docente que es capaz de 

crear ambientes de 

enseñanza-aprendizaje 

efectivos, en los niveles 

primario, básicos y  

diversificado. 

    Informe de 

competencias 

transversales 

 F. Rubio 

G. Núñez 

A. Fortin  

 

Resultado A.2.2: Un grupo de expertos y expertas de desarrollo educativo son formados y trabajan en el sistema educativo 

para apoyar las mejoras a nivel de aula. 

 

Tareas Actividades 
Trimestre 

Productos Actores Staff Consultores Subvención 

I II III IV 

1. Diseño e 

implementaci

ón de un 

Programa de 

Formación 

de expertos 

con énfasis 

en 

lectoescritura 

y EBI, en las 

áreas de 

intervención. 

1.1. Completamiento del 

diseño del Programa de 

Formación de Expertos 

con énfasis en 

lectoescritura y EBI 

(vinculado A.2.1). 

    Plan de 

implementación del 

Programa de 

Formación de 

Expertos con énfasis 

en lectoescritura y 

EBI. 

Mineduc 
Dideduc 
Universidades 
Entidades y 

actores clave 

F. Rubio  

G. Núñez  

S. Maldonado 
R. Montenegro 
J. Magzul 

Leonel 

Morales 

D. Wise 
S. Linan-

Thompson 
P. Loeza 

 

1.2. Implementación, 

monitoreo y evaluación 

del Programa de 

Formación de Expertos 

con énfasis en 

lectoescritura y EBI. 

    Dideduc 
Universidades 
Entidades y 

actores clave 

G. Núñez 

V. Salanic 

Especialistas en 

Acompañamiento 

Pedagógico 

K’iche’ y Mam  

S. Maldonado 

Leonel 

Morales 

S. Linan-

Thompson 
P. Loeza 

D. Wise 

Universidad 
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R. Montenegro 
J. Magzul 
L. Rosales 

2.  Diseño del 

modelo de 

observación 

de 

competencias 

docentes 

 

2.1. Elaboración de modelo 

para observar las 

competencias que hacen 

eficiente a un docente 

que pueda ser sometido 

a validación.  

    Diseño de modelo de 

observación de 

competencias 

docentes 

Digeduca F. Rubio 

G. Núñez 

A.L. Morales 

 

A.Fortin  

2.2 Validación de modelo de 

observación de 

competencias docentes 

mediante programas de 

formación. 

    Informe de validación 

del modelo 

 F. Rubio 

G. Núñez 

A.L. Morales 

A. Fortin 

Leonel 

Morales 

Universidades 

2.3. Traducir el modelo de 

observación de las 

competencias que hacen 

a un docente efectivo en 

los primeros tres años de 

primaria a una propuesta 

curricular de uno o más 

cursos sobre 

efectividad/eficacia 

docente para ser 

integrado a la formación 

inicial o continua de 

docentes.  

    Propuesta curricular 

sobre 

efectividad/eficacia 

docente para la 

formación inicial o 

continua de docentes 

 A. Fortin 

 

 

3. Elaboración de 

procesos para 

la 

certificación  

de 

competencias 

docentes 

3.1. Definición de procesos 

que puedan ser 

eventualmente adoptados 

como un proceso de 

certificación de 

competencias docentes. 

    Propuesta de procesos 

para la certificación 

de competencias 

docentes 

 F. Rubio 

G. Núñez 

A.L. Morales 

A. Fortin 
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Resultado A.2.3: Sistema de Formación del Recurso Humano Educativo (SINAFORHE) es implementado y actualizado 

constantemente. 

 

Tareas Actividades 
Trimestre 

Productos Actores Staff Consultores Subvención 

I II III IV 

1. Provisión de 

asistencia 

técnica para la 

implementación 

del Sistema 

Nacional de 

Formación del 

Recurso 

Humano 

Educativo 

(SINAFORHE)

. 

1.1 Definición con el 

Mineduc de las áreas de 

provisión de asistencia 

técnica para la 

implementación de la 

propuesta de 

SINAFORHE. 

    Propuesta 

implementación de 

SINAFORHE. 

Despacho y 

Vicedespachos de 

Educación 

Comisión 

ministerial de 

SINAFORHE 

F. Rubio  

G. Núñez 
 

Leonel 

Morales 

A. Fortín 
 

 

1.2 Apoyo al equipo 

ministerial en la 

elaboración de la 

propuesta final de 

implementación del 

SINAFORHE mediante 

asistencia técnica. 

    

Despacho y 

Vicedespachos de 

Educación 
 

F. Rubio  

G. Núñez 
 

Leonel 

Morales 

A. Fortín 

Consultores 

nacionales 

(gestión 

docente, 

abogado, 

financista, 

formación 

docente)  

 

2. Provisión de 

asistencia 

técnica en la 

conformación o 

fortalecimiento 

de las 

Comisiones 

Departamentale

s de Calidad 

Educativa. 

2.1 Revisión y análisis de 

experiencias previas de 

las Comisiones 

Departamentales de 

Calidad Educativa en 

San Marcos y 

Totonicapán. 

    

Comisiones 

departamentales de 

calidad educativa 

funcionando. 

Dideduc F. Rubio  

G. Núñez 

A.L. Morales 

V. Salanic  

 Especialistas 

Acompañamiento 

Pedagógico 

K’iche’ y Mam  

D. Wise 

A. Fortín 

 

2.2. Análisis sobre la gestión 

de la calidad en las 

Dideduc (amenazas, 

retos, desafíos,     

Dideduc 

HEPP 

UNICEF 

 

F. Rubio  

G. Núñez 
V. Salanic  

 Especialistas 

D. Wise 

A. Fortín 
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Tareas Actividades 
Trimestre 

Productos Actores Staff Consultores Subvención 

I II III IV 

oportunidades, etc.) Acompañamiento 

Pedagógico 

K’iche’ y Mam 
2.3 Asistencia técnica a las 

Dideduc para formar  las 

Comisiones 

departamentales de 

calidad educativa.  

    

Dideduc F. Rubio  

G. Núñez 
V. Salanic  

Especialistas en 

Acompañamiento 

Pedagógico 

K’iche’ y Mam  

D. Wise 

Consultor 

nacional en 

educación 

 

2.4 Acompañamiento y 

seguimiento de 

Comisiones 

departamentales de 

calidad educativa 

conformadas.     

Dideduc 
CTA/ 

Supervisores  
 
 

G. Núñez 
V. Salanic 

Especialistas en 

Acompañamiento 

Pedagógico 

K’iche’ y Mam 

 

 

3. Provisión de 

asistencia 

técnica en el 

diseño de un 

plan para dar 

acompañamient

o pedagógico a 

nivel 

departamental. 

3.1 Análisis y revisión de los 

procesos que las 

DIDEDUC realizan con 

relación al tema de 

acompañamiento 

pedagógico.     

Planes 

departamentales de 

acompañamiento 

pedagógico. 

Dideduc 
CTA/ 

Supervisores  
 
 

V. Salanic 

G. Núñez 

Especialistas en 

Acompañamiento 

Pedagógico 

K’iche’ y Mam 

D. Wise 
 

 

3.2 Elaboración de un plan de 

acompañamiento 

pedagógico a nivel 

departamental. (Vincular 

a la subdirección técnica-

pedagógica, 

Departamento de 

asistencia pedagógica, 

supervisores, y otros).     

Dideduc 
CTA/ 

Supervisores  
 
 

V. Salanic 

G. Núñez 

Especialistas en 

Acompañamiento 

Pedagógico 

K’iche’ y Mam 

D. Wise 
 

Universidad 

(vincularlo 

al programa 

de forma-

ción en 

Liderazgo y 

acompaña-

miento 

pedagógico) 

3.3 Acompañamiento técnico 

en la implementación del 

plan departamental de 

acompañamiento     

Dideduc 
CTA/ 

Supervisores  

V. Salanic 

G. Núñez 

Especialistas en 

Acompañamiento 

D. Wise 
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Tareas Actividades 
Trimestre 

Productos Actores Staff Consultores Subvención 

I II III IV 

pedagógico.  
 

Pedagógico 

K’iche’ y Mam 

4. Divulgación de 

experiencia de 

acompañamient

o pedagógico a 

nivel 

internacional  

4.1 Elaboración de artículo 

sobre acompañamiento 

pedagógico para revista 

"Journal of 

Transformative 

Leadership & Policy 

Studies" del College of 

Education de Califormia 

State University     

Artículo sobre 

acompañamiento 

pedagógico 

 F. Rubio 

G. Núñez 

A. L. Morales 

S. Maldonado 

 

 

 

5. Establecimiento 

de procesos de 

acreditación de 

formación 

continua. 

5.1 Definición de procesos de 

acreditación de la 

formación continua de 

docentes que ya son 

parte del cuerpo docente 

del sistema educativo 

oficial definidos.     

Propuesta de 

procesos de 

acreditación de 

formación continua 

 F. Rubio 

G. Núñez 

A.L. Morales 

A. Fortin 
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Resultado A.2.4: Grupos que lideran esfuerzos de políticas del Sistema Nacional de Formación del Recurso Humano Educativo 

(SINAFORHE) que trabajan para que las reformas sean adoptadas y puestas en práctica en Guatemala. 

 

Tareas Actividades 

Trimestre 

Productos Actores Staff Consultores Subvención 

I II III IV 

1. Apoyo al 

fortalecimiento 

del Consorcio 

de 

Universidades 

 

1.1. Definición de apoyo en 

áreas estratégicas 

establecidas por el 

Consorcio de 

Universidades (ej. 

programa de formación 

para profesores carreras 

docentes, líneas de 

articulación curricular 

entre universidades de 

programas de formación 

docente, programa de 

formación continua a 

distancia y otras 

modalidades alternativas 

de formación docente, 

acciones de 

fortalecimiento del 

Consorcio de 

Universidades). 

    

Propuesta de áreas 

estratégicas de apoyo  

Despacho y 

Vicedespachos de 

Educación 

F. Rubio  

G. Núñez 

A. L. 

Morales 
 

Leonel 

Morales 

 

Consorcio 

1.2. Establecimiento de 

acuerdo de subvención 

con el Consorcio de 

Universidades.     

Acuerdo de 

subvención 

Universidades F. Rubio  

G. Núñez 

A.L. Morales 

Leonel 

Morales 

 

Consorcio 

1.3. Implementación de plan 

de trabajo del Consorcio 

de Universidades. 

    

Informes y 

documentos 

producidos con base 

en áreas estratégicas  

Universidades 
Despacho y 

Vicedespachos de 

Educación 

 

 

G. Núñez 

A.L. Morales 
 

  

Leonel 

Morales 

Consorcio 
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Tareas Actividades Trimestre Productos Actores Staff Consultores Subvención 

1.4. Divulgación de acciones 

del Consorcio de 

Universidades. 

    

Propuesta e informes 

de divulgación de 

acciones 

Universidades 
Despacho y 

Vicedespachos de 

Educación 

G. Núñez 

A.L. Morales 
 

  

Leonel 

Morales 

Consorcio 

2. Identificación 

de posibles 

áreas de 

asistencia 

técnica en 

políticas de 

recurso 

humano 

educativo: 

SINAE y 

Carrera 

Docente. 

 
 

2.1. Apoyo al  Mineduc para 

el análisis de 

alternativas para hacer 

viable la 

implementación del 

SINAE.     

 

Despacho y 

Vicedespachos de 

Educación 

Dideduc 

F. Rubio  

G. Núñez 

  

Leonel 

Morales 

 

2.2. Apoyo al Mineduc para 

preparar condiciones 

para la implementación 

de la estrategia de puesta 

en marcha del SINAE. 

    

Despacho y 

Vicedespachos de 

Educación 

Dideduc 

G. Núñez 

A.L. Morales 

V. Salanic 

Acompañantes 

pedagógicos 

mam y k’iche’ 

Leonel 

Morales 

  

 

2.3. Seguimiento a avances 

de propuesta de la 

Carrera Docente en el 

marco del 

SINAFORHE, como 

parte de la estrategia 

electoral. 

     

Despacho y 

Vicedespachos de 

Educación 

USAC 

ANM 

F. Rubio  

G. Núñez 
 

Leonel 

Morales 
 

 

2.4. Establecimiento de 

acuerdo de subvención      

Acuerdo de 

subvención 

ANM F. Rubio 

G. Núñez 

  

2.5. Apoyo al sindicato 

magisterial en áreas 

identificadas: 

Formación en lectura y 

evaluación formativa, 

monitoreo del PADEP-

D e incidencia en temas 

relacionados con la 

formación docente.     

Informes de 

actividades realizadas 

Representantes de 

dirigencia y 

asamblea 

magisterial 

G. Núñez 

R. 

Montenegro 

Consultor 

nacional 

ANM 
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Subcomponente A.3: Participación de padres, madres y comunidades en educación que conduzca al 

mejoramiento del aprendizaje y logros en lectura. 

 
Resultado A.3.1: Mayor involucramiento de padres, madres y comunidades para apoyar la educación de niños y niñas de 

primaria enfocado en el mejoramiento de la lectura. 

 

Tareas Actividades 
Trimestre 

Productos Actores Staff Consultores Subvención 

I II III IV 

1. 
Involucramien

to de padres y 

madres de 

familia, y 

comunidades 

para apoyar la 

lectura. 

1.1. Elaboración del informe 

final del diagnóstico 

participativo de padres y 

madres.  

    Informe final de 

diagnóstico 

participativo de 

padres y madres.  

 A. Franco 

M. de León 

A. Arreaga 

Consultor 

nacional 

 

1.2. Elaboración del plan para la 

participación de padres, 

madres y comunidades, con 

base en el diagnóstico: 

 Estrategias para 

involucrar las 

agrupaciones de padres 

y madres en el 

aprendizaje de los hijos 

e hijas especialmente en 

lectura. 

 Campaña pública de 

concienciación para 

promover la lectura a 

nivel local. 

    Plan para la 

participación de 

padres, madres y 

comunidades. 

CRS 

UNICEF 

Dideduc 

Dicoms 

A. Franco 

M. de León 

A. Arreaga 

 

 

 

Consultor 

nacional 

R. Chávez 

 

1.3. Devolución y validación del 

plan de implementación con 

padres y madres de familia y 

comunitarios. 

    Sistematización de 

resultados de 

implementación 

del plan.  

Dideduc 

Padres y madres 

Comunitarios 

A. Franco 

Equipo 

técnico de 

campo del 

proyecto  

A. Arreaga 

 

  



Plan de Implementación Anual,  AF 2015 

 

39 

Tareas Actividades 
Trimestre 

Productos Actores Staff Consultores Subvención 

I II III IV 

1.4. Ejecución del plan para el 

involucramiento de padres,  

madres de familia y 

comunidades. 

    A. Franco 

Equipo 

técnico de 

campo del 

proyecto 

A.Arreaga 

  

1.5. Conformación y trabajo con  

agrupaciones de padres y 

madres  en cada municipio 

(incluye la estrategia de 

madres campeonas y el 

desarrollo de materiales 

lúdicos para padres y madres 

en apoyo a la lectura). 

    Informe de 

sistematización de 

trabajo con padres 

y madres  

Padres y madres 

Comunitarios 

A. Franco 

Equipo 

técnico de 

campo del 

proyecto 

A.Arreaga 

  

 

  

1.6. Elaboración de estrategia 

global de comunicación 

dirigida a actores locales. 

    Estrategia global 

de comunicación 

Dideduc 

CTA  

Municipalidades 

Organizaciones que 

trabajan con padres 

y madres y de y para 

jóvenes 

F. Rubio 

G. Núñez 

J. Estrada 

A. Franco 

M. de León 

A. Arreaga 

Equipo 

técnico de 

campo del 

proyecto 

R. Chávez  

1.7. Elaboración del diseño y 

producción de la campaña de 

concienciación sobre calidad 

educativa, con énfasis en 

lectura y educación bilingüe 

intercultural (en idiomas de 

la región y español) en 

apoyo al Programa Nacional 

de Lectura. 

 

    Campaña de 

concienciación 

dirigida a padres y 

madres de familia 

elaborada, 

ejecutada y 

evaluada. 

Dicoms 

Dideduc 

A. Franco 

M. de León 

A. Arreaga 

Equipo 

técnico de 

campo del 

proyecto 

 

R. Chávez  
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Tareas Actividades 
Trimestre 

Productos Actores Staff Consultores Subvención 

I II III IV 

1.8. Validación de la campaña de 

concienciación. 

    

1.9. Ejecución de la campaña. 

    1.10. Evaluación de la 

campaña.      

 

Resultado A.3.2: Concienciación y apoyo público a temas críticos de educación, incrementados. 

Tareas Actividades 
Trimestre 

Productos Actores Staff Consultores Subvención 
I II III IV 

1. Desarrollo 

del plan de 

enfoque de 

socializaci

ón de 

lectura 

inicial. 

1.1. Elaboración del plan de 

enfoque de socialización de 

la lectura, para los 12 

municipios meta del 

proyecto. 

    Plan elaborado que 

contenga estrategias y 

actividades para la 

socialización de la 

lectura. 

Comunidad 

educativa 

A. Franco 

Equipo 

técnico de 

campo del 

proyecto. 

A. Arreaga 

Consultor 

Nacional 

 

1.2. Validación del plan de 

enfoque de socialización de 

la lectura. 

    Plan de enfoque de 

socialización validado 

Comunidad 

educativa 

A. Franco 

Equipo 

técnico de 

campo del 

proyecto 

A. Arreaga 

  

1.3. Promoción del ambiente de 

aprendizaje en el ámbito 

escolar: Elaboración, 

distribución y uso de 

protocolos para estimular la 

lectura en los niños y niñas 

en el aula (articulado entre 

directores, docentes y 

padres), en el marco del 

trabajo con padres por la 

    Protocolos 

distribuidos y 

aplicados por padres, 

madres, comunidad y 

docentes a través de 

los directores.  

Comunidad 

educativa 

A. Franco 

Equipo 

técnico de 

campo del 

proyecto 

A. Arreaga 
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Tareas Actividades 
Trimestre 

Productos Actores Staff Consultores Subvención 
I II III IV 

calidad educativa, en apoyo 

al Programa Nacional de 

Lectura. 

1.4. Promoción del ambiente de 

aprendizaje en la 

comunidad y la familia, a 

través de la  elaboración, 

entrega de guías ilustrativas 

y actividades lúdicas para 

padres y madres en apoyo a 

las prácticas de lectura y 

escritura con los niños y 

niñas en el hogar. 

    

Guías ilustrativas y 

actividades lúdicas 

para ser aplicadas por 

los padres de familia 

en el hogar en ayuda a 

sus hijos en el 

aprendizaje de  la 

lectura y escritura. 

 

Comunidad 

educativa 

A. Franco 

Equipo 

técnico de 

campo del 

proyecto A. 

Arreaga 

 

  1.5. Provisión de asistencia 

técnica a las 

municipalidades para el 

fortalecimiento o desarrollo 

de los planes educativos 

municipales y comisiones 

de niñez y adolescencia, 

con énfasis en calidad 

educativa, educación 

bilingüe y lectura.     

Planes educativos 

municipales 

elaborados y/o 

actualizados. 

Corporaciones 

municipales 

A. Franco  
Equipo 

técnico de 

campo del 

proyecto 
V. Salanic 

  

1.6. Desarrollo e 

implementación de 

estrategia de apoyo social 

local y municipal en el 

marco del Programa 

Nacional de Lectura.  

    

Informe de 

actividades  de apoyo 

social local y 

municipal en 

beneficio de la calidad 

educativa y lectura de 

sus hijos e hijas. 

Agrupaciones de 

padres y madres de 

familia 

Comunidad 

educativa 

A. Franco 

Equipo 

técnico de 

campo del 

proyecto 

A. Arreaga 

  1.7. Promoción del ambiente de 

aprendizaje en el nivel 

municipal y departamental 

a través de talleres de 

información y     

Autoridades y 

directores de escuelas 

informados sobre la 

importancia de 

establecer condiciones 

Dideduc 

CTA 

Directores 

Equipo 

técnico de 

campo del 

proyecto 
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Tareas Actividades 
Trimestre 

Productos Actores Staff Consultores Subvención 
I II III IV 

sensibilización a 

autoridades educativas 

(CTA y directores). 

para mejorar los 

aprendizajes de los 

estudiantes en sus 

respectivas escuelas. 

1.8. Establecimiento de 

condiciones con padres, 

madres y comunidad para 

la elaboración de un plan 

de mejora de los 

aprendizajes de la escuela 

(con directores y docentes).     

Planes de mejora de 

escuelas de los 

municipios meta, con 

énfasis en calidad 

educativa, lectura y 

EBI. 

Comunidad 

educativa 

A. Franco 

Equipo 

técnico de 

campo del 

proyecto 

 

 

1.9. Intercambio de 

experiencias y buenas 

prácticas de las 

agrupaciones de padres y 

madres. 

    

Informe de 

experiencias y buenas 

prácticas 

identificadas, 

sistematizadas y 

compartidas entre 

padres y madres 

relacionadas al 

involucramiento de 

los mismos en los 

procesos de 

aprendizaje de lectura 

y escritura y sus hijos. 

Comunidad 

educativa 

Equipo 

técnico de 

campo del 

proyecto 
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Resultado A.3.3: Decisiones políticas y programáticas basadas en resultados del sistema de monitoreo de la calidad e 

investigación aplicada. 
 

Tareas Actividades 
Trimestre 

Productos Actores Staff Consultores Subvención 

I II III IV 

1. Ejecución de 

estudios de la 

agenda de 

investigación  

1.1. Diseño de las evaluaciones 

de lectura funcional y 

evaluación de matemática 

funcional. 

    Diseño de las evaluaciones de lectura 

y matemática funcional. 

Digeduca L. Rosales 

F. Rubio 

V. Salanic 

  

1.2. Planificación de logística 

de recolección de datos de 

tareas de lectura y 

matemática en ambientes 

laborales. 

    Actas de MINEDUC informando 

sobre estudio  

Muestra de empleadores seleccionada 

 Manual de recolección de datos 

elaborado. 

 Personal entrenado en recolección de 

datos 

 Material reproducido 

Formato de ingreso de recolección de 

datos diseñado. 

Digeduca L. Rosales 

F. Rubio 

V. Salanic 

  

1.3. Análisis de tareas de 

lectura y matemática 

funcional que realizan 

jóvenes en ambientes 

laborales. 

    Informe de análisis de tareas de 

lectura y matemática funcional que 

realizan jóvenes en ambientes 

laborales.  

Digeduca L. Rosales 

F. Rubio 

V. Salanic 

Consultor 

internacional 

 

1.4. Ensamble de  las pruebas 

de lectura y matemática 

funcional 

    Evaluaciones de lectura y matemática 

funcional ensambladas 

Digeduca L. Rosales 

F. Rubio 

V. Salanic 

  

1.5. Realizar el pilotaje de las 

pruebas de lectura y 

matemática funcional. 

    Muestra de pilotaje seleccionada. 

Base de datos de prueba de 

evaluaciones de matemática y lectura 

funcional para ser analizada 

Digeduca L. Rosales 

F. Rubio 

V. Salanic 

  

2. Difusión 

de 

resultados 

2.1. Difusión de resultados: 

Orientación de Política de 

Modelos de crecimiento 

    Orientación de Política de Modelos 

de crecimiento 

 L. Rosales   

2.2. Difusión de resultados: 

Orientación de Política 

    Orientación de Política Diagnóstico 

Participativo de Jóvenes 

 M. von Ahn   
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Tareas Actividades 
Trimestre 

Productos Actores Staff Consultores Subvención 

I II III IV 

Diagnóstico Participativo 

de Jóvenes 

2.3. Difusión de resultados: 

Orientación de Política 

Diagnóstico Participativo 

Padres 

    Orientación de Política: Diagnóstico 

Participativo Padres 

 A. Franco 

A. Arreaga 

  

2.4. Difusión de resultados: 

Fact sheet sobre la línea 

base de población fuera de 

la escuela. 

    Fact sheet sobre la línea Base de 

población fuera de la escuela. 

 M. von Ahn   

2.5. Difusión de resultados: 

Infografía Diagnóstico 

Participativo de Jóvenes 

    Infografía Diagnóstico Participativo 

de Jóvenes 

 M. von Ahn   

2.6. Difusión de resultados: 

Infografía Diagnóstico 

Participativo Padres 

    Infografía Diagnóstico Participativo 

Padres 

 A. Franco 

A. Arreaga 

  

2.7. Difusión de resultados: 

Afiche Diagnóstico 

Participativo de Jóvenes 

    Afiche Diagnóstico Participativo de 

Jóvenes 

 M. von Ahn   

2.8. Difusión de resultados: 

Fact sheet sobre la 

validación de textos. 

    Fact sheet sobre validación de textos.  R. 

Montenegro 
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COMPONENTE B: Educación para el empleo y aprendizaje para la vida 

Subcomponente B.1: Acceso equitativo de educación básica alternativa y formación laboral de jóvenes fuera 

del sistema educativo. 
 

Resultado B.1.1: Red de organizaciones públicas y privadas proveedoras de servicios para la juventud establecida y activa.  

 

Tareas Actividades 
Trimestre 

Productos Actores Staff Consultores Subvención 
I II III IV 

1. Diagnóstico 

Participativo de 

Jóvenes 

1.1. Elaboración del reporte 

final. 

    Reporte final 

aprobado por 

USAID 

 F. Rubio 

J. Estrada 

M. von Ahn 

C. Naranjo 

A. Franco   

M. De León   

Khanti  

1.2 Elaboración y ejecución de 

plan de divulgación de 

resultados: 

- A nivel departamental y 

municipal.  (Instituciones 

gubernamentales y no 

gubernamentales, 

DIDEDUC, Corporaciones 

Municipales).  

- Mineduc, Conjuve y 

otros a nivel central 

- Ejecutores de proyectos 

USAID / WHIP 

    Plan e informe de 

divulgación 

Otros actores 

locales o 

regionales a 

consultar 

F. Rubio 

J. Estrada 

A. Arreaga 

M. von Ahn 

C. Naranjo 

A. Franco   

M. De León   

  

2. Establecer redes 

y desarrollar 

institucionali-

dad a nivel 

municipal (en 

base a Estudios 

de Capital 

Social, Mapa de 

Actores y cartas 

2.1 Identificación de redes a 

nivel municipal (afines a 

los objetivos del proyecto) 

2.2 Conformación de redes (si 

no existen) 

2.3 Definir lineamientos de 

participación e 

incorporación a los 

jóvenes en las redes. 

    Documento que 

contenga, la 

identificación de 

las redes existentes 

y la sistematización 

de la conformación 

de redes, los 

procesos de 

formación y 

Otros actores 

locales o 

regionales a 

consultar 

Equipo Técnico 

Municipal 

Coordinadores 

Regionales   

 Asociación Tierra 

Nueva, Asociación 

Ajkemab 
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de interés FY-

2014). 

capacitación, la 

conformación de la 

junta directiva 

administradora de 

la red. 

2.4. Formación y capacitación 

a los representantes de las 

redes.  

2.5. Conformación de la junta 

directiva que administre 

las redes. 

    Mecanismos 

administrativos y 

legales 

reconocidos/formal

izados por 

entidades 

correspondientes 

(en el tercer 

trimestre). 

Equipo Técnico 

Municipal, 

Coordinadores 

Regionales   

 Asociación Tierra 

Nueva, Asociación 

Ajkemab 

2.6. Plan de acción de socios y 

grupos interesados 

- Realizar proceso 

aprobado para 

construcción del plan de 

acción de socios y grupos 

interesados, a nivel 

municipal. 

- Involucrar a jóvenes en 

procesos de elaboración. 

    Plan definido y 

validado  

 

 Equipo Técnico 

Municipal, 

Coordinadores 

Regionales   

Consultor 

Nacional 

Asociación Tierra 

Nueva, Asociación 

Ajkemab 

2.7. Asistencia técnica mensual 

a las redes y 

organizaciones miembro, 

para desarrollar 

mecanismos 

organizacionales y 

operativos e implementar 

Plan de Acción. 

    Redes operando 

conforme plan 

aprobado 

 Equipo Técnico 

Municipal 

Coordinadores 

Regionales   

 Asociación Tierra 

Nueva, Asociación 

Ajkemab 

2.8. Establecer mecanismo de 

retroalimentación y 

seguimiento del Plan de 

Acción. 

     M.J. de León   

G. Yax 

  

 Asociación Tierra 

Nueva Asociación 

Ajkemab 
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Resultado B.1.2: Sistema de acompañamiento, seguimiento y referenciación establecido. 
 

Tareas Actividades 
Trimestre 

Productos Actores Staff Consultores Subvención 
I II III IV 

1. Desarrollo de un 

sistema de monitoreo y 

seguimiento. 

1.1. Validación del diseño del 

sistema (FY-2014), con 

instituciones locales. 

     Otros 

actores 

locales o 

regionales a 

consultar 

F. Rubio 

J. Estrada 

M.J. de León   

G. Yax 

 C. Naranjo  

M. von Ahn 

B. Pineda  

1.2. Definir roles de socios, redes 

y subvencionadas para la 

operación del sistema. 

     

1.3. Implementación del sistema 

con las entidades 

subvencionadas y socias. 

     Otros 

actores 

locales o 

regionales 

F. Rubio 

J. Estrada 

C. Naranjo  

M. von Ahn 

Consultor 

Nacional 

1.4. Sistematizar la 

implementación y 

evaluación. 

    Reporte de 

implementación 

del sistema. 

 J. Estrada 

M. von Ahn 

2. Mecanismo de 

acompañamiento y 

referencia (puente entre 

educación y 

empleo/autoempleo, 

educación básica y 

superior) 

2.1. Diseño y validación del 

mecanismo. 

    Reporte de 

implementación 

del mecanismo. 

Otros 

actores 

locales o 

regionales  

F. Rubio 

J. Estrada 

M. von Ahn 

A. Franco   

M. J. de León  

 

Consultores 

Nacionales 

 

2.2. Definir roles de socios, redes 

y subvencionadas para la 

operación del sistema. 

    

2.3. Implementación del 

mecanismo a nivel regional. 
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Resultado B.1.3 Barreras de acceso a la educación básica alternativa y capacitación laboral, reducidas o eliminadas 
 

Tareas Actividades 
Trimestre 

Productos Actores Staff Consultores Subvención 
I II III IV 

1. Estrategias para 

reducir o eliminar 

barreras para 

acceder a 

educación básica 

alternativa y 

formación laboral 

1.1. Definir Plan 

Estratégico para 

reducir o eliminar 

barreras identificadas 

en el DPJ, asegurando 

la participación de 

jóvenes. 

    Plan Estratégico, que 

incluye aspectos 

específicos para 

mujeres y jóvenes 

con necesidades 

educativas 

especiales. 

Red de 

organizaciones 

F. Rubio 

J. Estrada 

C. Naranjo  

M. von Ahn 

A. Franco 

M. de León   

F. Cojón   

  

1.2. Definir los criterios y 

lineamientos para la 

selección de jóvenes 

sujetos a ser 

beneficiados por el 

proyecto para el acceso 

a la educación. 

    Criterios y 

lineamientos para la 

selección de jóvenes 

que serán 

beneficiados por el  

proyecto para el 

acceso a la 

educación. 

1.3. Diseñar e implementar 

campaña de 

sensibilización 

    Reporte de 

implementación de la 

campaña. 

Red de 

organizaciones 

F. Rubio 

J. Estrada 

A. Arreaga 

A. Franco 

M. De León   

Consultor 

Nacional: 

R. Chávez 

 

2. Determinación de 

demanda de 

educación 

secundaria en 

comunidades 

2.1. Determinar la demanda 

de educación 

secundaria a través de 

la red de supervisores 

y corporaciones 

municipales (OMJ). 

    Reporte de demanda   Equipo 

Técnico 

Municipal 

Coordinadores 

Regionales   

A. Franco 

F. Cojón 

 Entidad 

Subvencionada 

2.2. Incorporar en el Plan 

de Acción de la Red 

acciones para atender 

la demanda, 

procurando que las 

Dideduc lo incluyen en 

POA correspondiente. 
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Tareas Actividades 
Trimestre 

Productos Actores Staff Consultores Subvención 
I II III IV 

3. Establecer base 

operacional para 

reducción de 

barreras 

3.1. Precalificación de 

entidades prestadoras 

de servicio. 

    Documento guía para 

precalificación 

 F. Rubio 

J. Estrada 

C. Naranjo  

M. von Ahn 

A. Franco 

M. J. de León   

F. Cojón  

  

3.2. Elaborar Alcance de 

Trabajo para 

subvenciones en 

función a la 

priorización de 

barreras y realizar 

competición. 

    Reporte de 

subvenciones 

otorgadas 

 F. Rubio 

J. Estrada 

J. Sánchez 

C. Naranjo  

M. von Ahn 

A. Franco 

M.J. de León   

 F. Cojón 

  

3.3. Completar procesos 

para contratación de 

entidades 

subvencionadas. 

     Administración 

Leer y 

Aprender. 

  

3.4. Monitoreo y 

evaluación de 

proyectos 

subvencionados. 

     F. Rubio 

J. Estrada 

J. Sánchez 

L. Rosales 

 Entidad 

Subvencionada 

4. Implementar 

programas de 

educación 

básica 

alternativa y 

formación 

ocupacional 

4.1. Impulsar que entidades 

socias y/o 

subvencionadas 

oferten servicios 

educativos y de 

formación. 

    Informe de 

implementación de 

programas apoyados 

por el proyecto 

 F. Rubio 

J. Estrada 

C. Naranjo  

M. von Ahn 

  

4.2. Acompañar y 

monitorear programas 

de educación básica 

alternativa y formación 

ocupacional 

implementados por 

entidades prestadoras 

     F. Rubio 

J. Estrada 

C. Naranjo  

M. von Ahn 

R. Montenegro 

S. Maldonado 
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Tareas Actividades 
Trimestre 

Productos Actores Staff Consultores Subvención 
I II III IV 

de servicios para 

jóvenes. 

4.3. Considerar a los 

programas 

institucionales para 

evaluar el 

fortalecimiento 

mediante asistencia 

técnica a nivel central. 

    Informe de 

programas 

establecidos en 

sistema extraescolar 

susceptibles de ser 

fortalecidos mediante 

asistencia técnica.  

 F. Rubio 

J. Estrada 

C. Naranjo 

M. von Ahn 

 

4.4. Evaluar barreras 

legales y técnicas para 

el tránsito entre el 

sistema regular y 

extraescolar. 

    Informe de acciones 

para superar barreras 

legales 

 A. Franco Consultor 

5. Mecanismos 

para favorecer 

la permanencia 

de los y las 

jóvenes en los 

programas, 

especialmente 

las mujeres y 

personas con 

necesidades 

educativas 

especiales. 

5.1. Realizar talleres con 

jóvenes para identificar 

mecanismos para 

favorecer la 

permanencia en los 

programas educativos.  

    Propuesta de 

mecanismos para 

favorecer la 

permanencia.  

 Equipo 

Técnico 

Municipal, 

Coordinadores 

Regionales   

A .Franco 

F. Cojón 

C. Naranjo  

M. von Ahn 

  

5.2. Sistematizar los 

mecanismos de las 

entidades prestadoras 

de servicio, en relación 

a favorecer la 

permanencia en los 

programas educativos. 

    Red de 

organizaciones 

J. Estrada 

C. Naranjo 

M. von Ahn 

R. Montenegro 

A. Franco 

F. Cojón 

Equipo 

Técnico 

Municipal, 

Coordinadores 

Regionales   

 

5.3. Definir kit de 

mecanismos para 

    Red de 

organizaciones 

F. Rubio 

J. Estrada 
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Tareas Actividades 
Trimestre 

Productos Actores Staff Consultores Subvención 
I II III IV 

promover la 

permanencia de la 

juventud en programas 

educativos. 

A. Arreaga 

C. Naranjo  

M. von Ahn 

Coordinadores 

Regionales  

 

Subcomponente B.2: Educación básica alternativa y formación laboral de jóvenes fuera del sistema 

educativo mejorados. 
 

Resultado B.2.1: Estándares de calidad para educación básica alternativa y formación laboral desarrollados y adoptados por 

proveedores de servicios. 

 

Tareas Actividades 
Trimestre 

Productos Actores Staff Consultores Subvención 
I II III IV 

1. Establecer 

estándares de 

calidad para 

programas de 

educación básica 

alternativa 

1.1. Validar la propuesta 

de los criterios de 

calidad de programas 

de educación básica 

alternativa y de 

programas de 

formación laboral. 

    Documento con 

criterios y 

estándares   

validados con 

grupos de interés y 

jóvenes. 

Red de 

organizaciones 

Cooperantes 

con programas 

enfocados en 

juventud: GIZ, 

UE. 

J. Estrada 

C. Naranjo  

M. von Ahn 

R. 

Montenegro 

S. Maldonado 

V. Pérez 

Consultor 

Internacional 

Especialista en 

Comunicación y 

Lenguaje – 

 P. Loeza 

 

Consultor 

internacional 

especialista en 

formación para 

el trabajo. 

 

 

1.2. Validar los estándares 

de calidad para 

programas de 

educación básica 

alternativa y de 

formación laboral. 

    

2. Alinear 

programas de 

educación básica 

alternativa con 

requisitos y 

estándares de 

calidad 

2.1. Establecer 

orientaciones para que 

los programas de 

formación básica 

alternativa estén 

alineados con los 

estándares.  

    Reporte de 

alineación de 

programas de 

educación básica 

alternativa con 

requisitos y 

estándares de 

J. Estrada 

C. Naranjo  

M. von Ahn 

R. 

Montenegro 

S. Maldonado 

 

Consultor 

internacional 

especialista en 

formación para 

el trabajo 

 

Consultores 
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Tareas Actividades 
Trimestre 

Productos Actores Staff Consultores Subvención 
I II III IV 

2.2. Entidades 

implementadoras, con 

asistencia técnica del 

proyecto, alinean los 

programas. 

 

    calidad por 

prestadoras de 

servicios para 

jóvenes. 

especialista en 

Salud Sexual y 

Reproductiva, 

TICS, 

emprendimiento. 

3. Establecer 

estándares de 

formación 

ocupacional/labor

al (máximo 8). 

3.1. Establecer 

orientaciones para que 

los programas de 

formación laboral 

estén alineados con 

los estándares.  

    Reporte de 

alineación de 

programas de 

formación laboral 

con requisitos y 

estándares de 

calidad por 

prestadoras de 

servicios para 

jóvenes. 

J. Estrada 

C. Naranjo  

M. von Ahn 

R. 

Montenegro 

S. Maldonado 

Equipo 

Técnico 

Municipal 

Coordinadores 

Regionales 

 

3.2. Entidades 

implementadoras, con 

asistencia técnica del 

proyecto, alinean los 

programas. 

     

4. Divulgar 

Estándares y 

Programas 

4.1. Diseñar e implementar 

un plan de divulgación 

de Estándares   

    Informe de 

implementación del 

plan de divulgación 

 J. Estrada 

A. Arreaga 

M. von Ahn 

R. 

Montenegro 

S. Maldonado 

 

  

5. Evaluar la 

viabilidad de 

establecer 

educación dual 

en los municipios 

u otras 

modalidades para 

articular 

programas de 

formación con 

oportunidades 

laborales 

5.1. Caracterización de 

programas de 

educación dual u otras 

modalidades para 

articular programas de 

formación con 

oportunidades 

laborales 

    Estudio de 

viabilidad a nivel 

municipal y 

regional. 

Red de 

organizaciones 

C. Naranjo 

M. von Ahn 

R. 

Montenegro 

S. Maldonado 

Equipo 

Técnico 

Municipal, 

Coordinadores 

Regionales 

A. Fortin  

5.2. Analizar la 

caracterización, en 

función a los Estudios 

de Capital Social. 
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Tareas Actividades 
Trimestre 

Productos Actores Staff Consultores Subvención 
I II III IV 

5.3. Indagar con los y las 

jóvenes locales acerca 

de su interés en las 

modalidades 

propuestas (educación 

dual) 

    Equipo 

Técnico 

Municipal, 

Coordinadores 

Regionales 

 

 

Resultado B.2.2: Capacidad organizativa/institucional de entidades proveedoras de servicio para jóvenes, mejorada 

 

Tareas Actividades 
Trimestre 

Productos Actores Staff Consultores Subvención 
I II III IV 

1. Fortalecimiento 

de capacidades 

a entidades 

proveedoras de 

servicios para 

juventud 

1.1. Diagnostico institucional 

de entidades prestadoras 

de servicio para jóvenes, 

con base a los estándares y 

criterios de calidad 

establecidos. 

    Documento de plan 

de acción de 

mejoramiento 

Red de 

organizaciones, 

actores clave. 

J. Estrada 

S. Maldonado 

C. Naranjo 

M. von Ahn 

R. 

Montenegro 

Consultor 

nacional  

 

1.2. Preparación de plan 

participativo para el 

fortalecimiento de 

capacidades 

institucionales 

    

1.3. Implementación del plan 

de acción de mejoramiento 

organizacional. 
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Resultado B.2.3: Capacidad técnica de proveedores de servicios mejorada. 

 

Tareas Actividades 
Trimestre 

Productos Actores Staff Consultores Subvención 
I II III IV 

1. Formación al 

personal 

(docentes, tutores, 

mentores, etc.) de 

las entidades 

prestadoras de 

servicios para 

jóvenes fuera del 

sistema 

educativo, con 

base en los 

criterios y 

estándares de 

calidad definidos. 

1.1. Identificar al recurso 

humano que debe ser 

formado y las áreas de 

formación (incluyendo 

principios 

andragógicos y 

metodología de 

formación de 

formadores). 

    Documento de plan 

de formación del 

recurso humano de 

las entidades 

prestadoras de 

servicios para 

jóvenes. 

 

Informes de 

programas de 

formación. 

Red de 

organizaciones, 

actores clave. 

J. Estrada 

S. Maldonado 

C. Naranjo  

M. von Ahn 

R. 

Montenegro 

Consultor 

internacional 

especialista 

en formación 

docente –  

C. Faltis 

Consultor 

nacional 

especialista 

en formación 

docente 

Entidad 

subvencionada 

 

 

 

1.2. Preparar, revisar, 

presentar el programa 

de formación. 

    

1.3. Implementar (con 

universidades) el 

programa de 

formación del recurso 

humano de las 

entidades prestadoras 

de servicios para 

jóvenes fuera del 

sistema escolar. 

    

1.4. Acompañar y 

monitorear el 

programa de 

formación del recurso 

humano de las 

entidades prestadoras 

de servicios para 

jóvenes. 

    F. Rubio 

J. Estrada 

L. Rosales 

V. Salanic 

Equipo 

Regional. 

Mariposa 

Consulting 
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Resultado B.2.4: Sistema de monitoreo y aprendizaje de programas de proveedores de servicios para jóvenes, establecido y 

funcionando. 

 

Tareas Actividades 
Trimestre 

Productos Actores Staff Consultores Subvención 
I II III IV 

1. Diseño participativo 

de una propuesta de 

autoevaluación de 

programas de 

educación básica 

alternativa y 

formación laboral, 

con base en los 

estándares 

establecidos. 

1.1. Evaluar con Mineduc 

los procesos de 

certificación de 

programas que tiene 

DIGEACE, tanto de 

programas como de 

formadores. 

    Reporte de análisis de 

los criterios y 

requisitos actuales 

para certificación del 

MINEDUC. 

Mineduc, 

Actores 

locales. 

F. Rubio 

J. Estrada 

S. 

Maldonado 

L .Rosales 

V. Salanic 

Equipo 

Regional. 

C. Naranjo 

M. von Ahn 

  

1.2. Elaboración de 

criterios de evaluación 

e indicadores de logro, 

en base a estándares. 

    Reporte de 

implementación de 

mecanismos de 

autoevaluación. 

Mineduc, 

Actores 

locales. 

F. Rubio 

J. Estrada 

S. 

Maldonado 

L. Rosales 

V. Salanic 

Equipo 

Regional. 

C. Naranjo 

M. von Ahn 

Consultor 

Nacional:  

A. Fortín. 

 

 
 

1.3. Diseño de herramientas 

y técnicas de 

autoevaluación. 

    

1.4. Diseñar una 

metodología de 

retroalimentación del 

programa basada en las 

autoevaluaciones. 

    

2. Implementación de 

las autoevaluaciones 

en los programas. 

2.1. Acompañar y 

monitorear a las 

entidades 

implementadoras. 

     J. Estrada 

C. Naranjo 

M. von Ahn 

Consultor 

Nacional: 

A. Fortín. 
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Tareas Actividades 
Trimestre 

Productos Actores Staff Consultores Subvención 
I II III IV 

3. Acompañar el 

desarrollo del diseño 

de procesos de 

certificación de 

programas de 

educación básica 

alternativa y 

formación 

ocupacional. 

3.1. Trabajo conjunto con 

MINEDUC para 

establecer criterios 

mínimos para la 

certificación de 

programas de 

educación básica 

alternativa y formación 

ocupacional. 

    Propuesta de criterios 

mínimos para la 

certificación de 

programas de 

educación básica 

alternativa y 

formación laboral. 

 F. Rubio 

J. Estrada 

S. 

Maldonado 

C. Naranjo 

M. von Ahn 

Consultor 

Nacional:  

B. Pineda 

 

4. Establecer procesos 

de evaluación de las 

habilidades de los 

jóvenes egresados de 

los programas 

certificados. 

4.1. Indagar y analizar 

viabilidad de establecer 

mecanismos para 

evaluación de los 

jóvenes egresados de 

los programas de 

educación básica 

alternativa y formación 

ocupacional. 

    Documento de análisis 

de viabilidad de 

establecer mecanismos 

para evaluación de los 

jóvenes egresados de 

los programas de 

educación básica 

alternativa y 

formación 

ocupacional. 

Mineduc,  F. Rubio 

J. Estrada 

S. 

Maldonado 

C. Naranjo 

M. von Ahn 

Consultor 

Nacional:  

A. Fortín. 
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Subcomponente B.3: Participación y compromiso ciudadano de jóvenes 

 

Resultado B.3.1: Cultura de participación y liderazgo en entidades que atienden jóvenes, establecida. 

 

Tareas Actividades 
Trimestre 

Productos Actores Staff Consultores Subvención 
I II III IV 

1. Desarrollo y 

fortalecimiento 

de mecanismos 

para fortalecer 

el liderazgo de 

jóvenes fuera 

del sistema 

educativo. 

1.1. Reuniones comunitarias 

y municipales para la 

integración de comités 

de jóvenes favoreciendo 

la participación de 

mujeres y jóvenes con 

necesidades especiales. 

    Reporte del 

establecimiento de 

Comités municipales 

de jóvenes 

Municipalidades, 

Conjuve y 

actores clave. 

Equipo 

Técnico 

Municipal, 

Coordinadores 

Regionales   

J. Estrada 

A. Franco 

F. Cojón 

C. Naranjo  

M. von Ahn 

 Asociación 

Tierra Nueva 

y Asociación 

Ajkemab. 

1.2. Análisis de resultados a 

nivel local del DPJ para 

elaborar planes de 

acción que busquen 

reducir barreras. 

    Planes de acción 

comunitaria con 

propuestas de 

jóvenes para reducir 

barreras a la 

educación básica 

alternativa, 

formación 

ocupacional y 

participación. 

Municipalidades, 

Conjuve y 

actores clave. 

F. Cojón 

Equipo 

Técnico 

Municipal, 

Coordinadores 

Regionales   

 Asociación 

Tierra Nueva 

y Asociación 

Ajkemab. 

 

1.3. Divulgación de los 

resultados del 

diagnóstico, usando 

metodologías entre 

pares, en las 

comunidades y 

municipalidades 

mediante los comités de 

jóvenes, para generación 

de propuestas/iniciativas 

que mejoren el acceso a 

la educación y empleo. 

 

 

    Red de 

organizaciones, 

actores clave. 
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Tareas Actividades 
Trimestre 

Productos Actores Staff Consultores Subvención 
I II III IV 

1.4. Elaboración de 

manuales de 

capacitación (Por 

niveles según intervalos 

de edad). (Asegurar que 

las temáticas 

efectivamente generen 

competencias para la 

participación ciudadana) 

    Manuales de 

capacitación  

 J. Estrada 

F. Cojón 

C. Naranjo 

M. von Ahn 

Equipo 

Técnico 

Municipal, 

Coordinadores 

Regionales  

Consultor 

Nacional 

Asociación 

Tierra Nueva 

y Asociación 

Ajkemab. 

1.5. Capacitaciones a 

jóvenes, con 

metodología de 

formación de 

formadores, sobre temas 

como: liderazgo, 

incidencia política, 

resolución de conflictos, 

salud reproductiva, 

proyectos de vida, etc. 

    Reportes trimestrales 

de capacitación y 

participación de 

comités de jóvenes. 

Red de 

organizaciones, 

actores clave. 

J. Estrada 

F. Cojón 

C. Naranjo 

M. von Ahn 

Equipo 

Técnico 

Municipal, 

Coordinadores 

Regionales. 

 Asociación 

Tierra Nueva 

y Asociación 

Ajkemab. 

1.6. Articulación de comités 

de jóvenes con red de 

organizaciones 

prestadoras de servicios, 

para acciones conjuntas. 

    

1.7. Coordinación de los 

comités de jóvenes con 

autoridades locales e 

instituciones públicas, 

para velar porque los 

intereses de los jóvenes 

sean tenidos en cuenta 

en la toma de decisiones. 
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Resultado B.3.2: Involucramiento de jóvenes en movilización y diálogo de políticas para acceso equitativo, mejorado 

 

Tareas Actividades 
Trimestre 

Productos Actores Staff Consultor Subvención 
I II III IV 

1. Mecanismos de 

incidencia de los 

y las jóvenes 

fuera del sistema 

educativo en la 

movilización de 

recursos y las 

iniciativas 

políticas para 

aumentar el 

acceso de los 

jóvenes a la 

educación básica 

alternativa y la 

formación 

laboral. 

1.1. Brindar asistencia técnica a 

Municipalidades y Conjuve, 

para el establecimiento o 

fortalecimiento de las 

Oficinas Municipales de 

Juventud. 

    Informe de 

mecanismos de 

incidencia 

implementados para 

favorecer el 

involucramiento de 

jóvenes y el dialogo 

de política para acceso 

equitativo. 

Municipalidades, 

Conjuve y 

actores clave. 

J. Estrada 

F. Cojón 

C. Naranjo 

M. von Ahn 

Equipo 

Técnico 

Municipal, 

Coordinadores 

Regionales   

 

 

 Asociación 

Tierra Nueva 

y Asociación 

Ajkemab. 

 

 

1.2. Articular los Comités de 

Jóvenes y organizaciones 

juveniles con las OMJ 

    

1.3. Integración de la red de 

jóvenes a nivel municipal y 

departamental 

    

1.4. Realizar un Foro Consultivo 

para generación de propuestas 

o iniciativas que mejoren el 

acceso de educación y empleo 

con participación de jóvenes 

organizados. 

    Propuestas elaboradas 

y presentadas a 

tomadores de 

decisión. 

Municipalidades, 

Conjuve y 

actores clave. 

F. Rubio 

J. Estrada 

F. Cojón 

C. Naranjo 

M. von Ahn 

Equipo 

Técnico 

Municipal, 

Coordinadores 

Regionales   

 Asociación 

Tierra Nueva 

y Asociación 

Ajkemab. 

 

2. Crear o apoyar las 

estrategias de 

comunicación de 

los jóvenes y para 

los jóvenes para 

discutir temas de 

interés para ellos 

y la comunidad 

2.1. Elaborar e implementar la 

estrategia de comunicación 

para el cambio de 

comportamiento para jóvenes, 

considerando la utilización de 

nuevas tecnologías. 

    Reporte de 

implementación de la 

estrategia 

Municipalidades, 

Conjuve y 

23actores clave. 

F. Rubio 

J. Estrada 

A. Arreaga 

F. Cojón 

C. Naranjo 

M. von Ahn 

Equipo 

Técnico 

Municipal, 

Coordinadores 

Regionales 

 Asociación 

Tierra Nueva 

y Asociación 

Ajkemab 

2.2. Definir el rol del vocero 

activo, e identificarlos a nivel 

comunitario. 

    Reporte de proceso de 

selección de voceros 

  

2.3. Talleres, conducidos por 

líderes (con asistencia 
    Reporte de talleres   
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Tareas Actividades 
Trimestre 

Productos Actores Staff Consultor Subvención 
I II III IV 

técnico), con jóvenes sobre 

incidencia política, resolución 

pacífica de conflictos, 

comunicación. 

3. Establecer 

mecanismos para 

favorecer la 

participación 

cívica juvenil en 

la resolución no 

violenta de 

conflictos, la 

mediación y 

empoderarlos a 

contribuir a la 

construcción de la 

paz en sus 

comunidades. 

3.1. Generación de puntos de 

encuentro para jóvenes, a 

través de los Comités de 

Jóvenes. 

    Evidencias 

compartidas y 

acciones recreativas 

desarrolladas. 

Municipalidades, 

Conjuve y 

actores clave. 

Equipo 

Técnico 

Municipal, 

Coordinadores 

Regionales 

 Asociación 

Tierra Nueva 

y Asociación 

Ajkemab 

3.2. Organización y realización de 

actividades recreativas, 

deportivas y socio culturales. 

      

4. Monitorear el 

cambio de 

percepción de 

jóvenes en 

relación a 

participación, 

equidad e 

inclusión 

4.1. Desarrollar y validar 

instrumentos de medición de 

los indicadores establecidos 

    Reporte de percepción 

de jóvenes en relación 

a participación, 

equidad e inclusión 

 F. Rubio 

L. Rosales 

G. Yax 

M.J. de León 

M. von Ahn 

 Asociación 

Tierra Nueva 

y Asociación 

Ajkemab 

4.2. Establecer equipos de 

recolección de información, 

incluyendo pero no 

exclusivamente jóvenes, y 

capacitarlos para realizar los 

procesos. 

    Otros actores 

locales o 

regionales a 

consultar 

  

4.3. Realizar primera medición de 

percepciones, al final del 

tercer trimestre del año fiscal. 

      Equipo 

Técnico 

Municipal, 

Coordinadores 

Regionales 

L. Rosales 
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Tareas Actividades 
Trimestre 

Productos Actores Staff Consultor Subvención 
I II III IV 

V. Salanic 

G. Yax 

M.J. de León 

4.4. Sistematización de los 

avances presentados en el 

proceso. 

    Reporte de 

sistematización del 

proyecto año 1 

 F. Rubio 

L. Rosales 

G. Yax 

M.J. de León 

M. von Ahn 

  

 

Resultado B.3.3 Oportunidades para participación, compromiso ciudadano de jóvenes y servicio en sus comunidades, 

mejoradas  

 

Tareas Actividades 
Trimestre 

Productos Actores Staff Consultor Subvención 
I II III IV 

1. Alianzas 

intergeneracional

es para fortalecer 

la conciencia 

social sobre el 

valor de la 

perspectiva de 

los jóvenes y de 

sus capacidades, 

al mismo tiempo 

que el desarrollo 

de habilidades de 

participación 

cívica. 

1.1. Crear espacios de diálogo 

intergeneracional entre los 

jóvenes y autoridades locales y 

funcionarios públicos, para 

consensuar la participación de 

jóvenes organizados en la 

toma de decisiones. 

    Reporte trimestral Líderes 

comunitarios, 

municipalidades, 

Conjuve y otros. 

F. Cojón 

Equipo 

Técnico 

Municipal, 

Coordinadores 

Regionales 

 

 

 

 

 

 

 Asociación 

Tierra Nueva 

y Asociación 

Ajkemab 

2. Apoyar o crear 

actividades 

innovadoras que 

proporcionen la 

2.1. Socialización de experiencias 

y/o capacitación a jóvenes 

sobre identificación y diseño 

de proyectos comunitarios. 

    Reporte trimestral Líderes 

comunitarios, 

municipalidades, 

Conjuve y otros. 

F. Cojón 

Equipo 

Técnico 

Municipal, 

 Asociación 

Tierra Nueva 

y Asociación 

Ajkemab 
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Tareas Actividades 
Trimestre 

Productos Actores Staff Consultor Subvención 
I II III IV 

juventud rural 

oportunidades de 

participar y 

servir a sus 

comunidades. 

2.2. Establecer alianza con 

autoridades locales para 

realizar proyectos de servicio 

comunitario. 

    Coordinadores 

Regionales 

2.3. Implementación de al menos 

un proyecto  comunitario en 

cada municipio 

    

2.4. Elaboración de propuesta de 

servicio cívico comunitario 

generado por los jóvenes. 

    Propuesta 

municipal de 

servicio cívico 

Líderes 

comunitarios, 

municipalidades, 

Conjuve y otros. 

F. Rubio. 

J. Estrada 

F. Cojón 

C. Naranjo 

M. von Ahn 

Equipo 

Técnico 

Municipal, 

Coordinadores 

Regionales   

Consultor 

Nacional 
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Actividades adicionales: 
 

Actividad adicional 1: Actividad innovadora 

 

Durante el segundo año de implementación, la actividad innovadora se centrará en el 

desarrollo de actividades enfocadas niños y niñas bilingües que presenten necesidades 

educativas especiales. El énfasis se pondrá en el desarrollo de instrumentos técnicos para la 

rápida y fácil identificación de estudiantes con posibles necesidades especiales y la 

adaptación de materiales educativos para estudiantes de grados iniciales con discapacidad 

lectora. El proyecto coordinará con Digeesp para establecer un método de diagnóstico 

rápido de necesidades especiales, el cual se aplicará en escuelas seleccionadas, enfocándose 

una vez aplicado en el área de apoyo para la adquisición de la lectura de niños mayas 

hablantes con necesidades especiales.  En el marco del proceso de identificación de 

materiales educativos que se realizará en las áreas de intervención se procederá a identificar 

materiales para la adquisición de la lectura que se puedan adaptar para apoyar a docentes y 

a niños y niñas mayahablantes con necesidades especiales.  

 

Actividad adicional 2: Fondo de Respuesta Rápida (RRF): 

 

Para el año fiscal 2015 se anticipa que se utilicen fondos de respuesta rápida conforme se 

presenten requerimientos de instituciones del gobierno guatemalteco, socios locales u otros 

miembros de la sociedad civil para apoyar directamente sus intervenciones y que 

coadyuven al alcance de los objetivos propuestos por el proyecto USAID Leer y Aprender.  

 

Actividad adicional 3: Cátedra Benjamín Bloom: 

 

La experiencia con la Cátedra Bloom continuó siendo exitosa durante el primer año fiscal.  

Durante este año, se anticipa continuar con el desarrollo de esta cátedra, tanto a nivel 

central como en las áreas de intervención, bajo las modalidades que ya han sido 

desarrolladas, incluyendo cátedras magistrales a realizarse en universidades, 

conversatorios, conferencias y talleres de trabajo, los cuales estarán a cargo de consultores 

internacionales y expositores nacionales destacados. También se contempla la preparación, 

documentación y compilación de las conferencias y materiales de cada cátedra impartida 

durante el 2015.  

 

Actividad adicional 4: Análisis secundario y seguimiento de resultados (SART- 

Secondary Analysis and Results Tracking): 

 

Durante este año de implementación, se anticipa la realización de actividades vinculadas a 

la recolección de datos y desarrollo de base de datos para el reportaje del alcance de los 

resultados relacionados con los aprendizajes de los estudiantes y sobre el acceso mejorado a 

la educación. Sin embargo, hasta la fecha no se han recibido instrucciones para realizar el 

ingreso de datos. 
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Actividad adicional 5: Conferencia nacional sobre buenas prácticas en la lectura: 

 

Durante el segundo trimestre del año fiscal 2015, se anticipa realizar una conferencia sobre 

buenas prácticas en lectura. Para esta actividad, se espera contar con las participaciones de 

expertos en lectura, tanto nacionales como internacionales. El objetivo del evento es 

propiciar un intercambio de experiencias entre educadores y profesionales de educación, 

tanto del nivel regional como nivel central, a través de conferencias, conversatorios, 

talleres, posters académicos, entre otros.  

 

Actividad adicional 6: Estrategia de año electoral: 

Para el año fiscal 2015 se trabajará en la propuesta para la estrategia de año electoral. El 

desarrollo de la misma se hará en coordinación con USAID/Health and Education Policy 

Project.  La propuesta será presentada en el primer trimestre del año fiscal 2015 con el fin 

de contar con la aprobación de la misma y tener un enfoque previo a la apertura de la 

campaña electoral.  

 

La propuesta incluirá estrategias y actividades que permitan alcanzar los objetivos 

propuestos por el proyecto, y al mismo tiempo que impulsen el diálogo y debate mediante 

organizaciones de la sociedad civil, el sindicato magisterial, la Gran Campaña por la 

Educación, el Observatorio de Nacional de la Calidad Educativa, Empresarios por la 

Educación y el Consejo Nacional de la Publicidad. A la vez, mediante  el incremento del 

involucramiento de actores claves con voz a nivel nacional, como son los padres de familia 

y comunidades para posicionar los temas ligados a la educación.  Los tres temas clave que 

se propone enfocar son: 1) Educación de calidad con pertinencia, enfocada en lectura en 

contextos bilingües y las condiciones para que se pueda alcanzar; 2) Fortalecimiento de 

recursos humanos, acompañamiento pedagógico y recursos para su trabajo; 3) Jóvenes 

fuera de la escuela y necesidad de darle atención desde el Estado. 
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III. CRONOGRAMA: 
 

A continuación, se presenta el cronograma de actividades y tareas a realizarse por 

componente y subcomponentes durante el segundo año fiscal. 

  

COMPONENTE A: Aprender a leer 

    Subcomponente A.1: Implementación de enfoques mejorados para la enseñanza de la lectura 

en grados iniciales y el desarrollo, distribución y uso de materiales de apoyo a la lectura. 

    Resultado A.1.1: El modelo de Educación Bilingüe Intercultural (EBI) basado en estándares, 

enfocado en dos idiomas, de preprimaria a tercer grado ha sido exitosamente implementado en 

las escuelas meta. 
Trimestre 

Tareas y actividades I II III IV 

1.  Determinación del perfil lingüístico de las escuelas (alumnos/as y docentes) en las áreas de 

intervención del proyecto 

    1.1.  Elaboración del perfil lingüístico de padres de familia en las áreas de intervención del 

proyecto.  
  

  

1.2.  Elaboración del perfil lingüístico de los docentes en las áreas de intervención del 

proyecto.  
  

  

1.3.  Elaboración del perfil lingüístico de los estudiantes de preprimaria y primero primaria en 

las áreas de intervención del proyecto.  
  

  

1.4.  Revisiónde la caracterización lingüística de las escuelas elaborada por Digebi como 

insumo para la implementación del modelo EBI.  
  

  

2.  Preparación del plan final y acciones preparatorias para la implementación del modelo EBI 

basado en estándares enfocado en k’iche’ y mam en las áreas de intervención.  
  

  

2.1.  Selección de escuelas con base enla evaluación de la situación de EBI en las áreas de 

intervención. 
  

   

2.2.  Continuación de la provisión de la asistencia técnica para la elaboración de los planes 

departamentales para la implementación del modelo EBI en las áreas de intervención.   
   

2.3.  Provisión de asistencia técnica para el desarrollo de las acciones preparatorias 

departamentales y municipales para la implementación del modelo EBI, incluyendo el 

diagnóstico. 
    

  

2.4.  Orientaciones para la implementación del modelo EBI por parte del grupo consultor.         

2.5.  Desarrollo de la guía de operativización para la implementación del Modelo EBI.     
  

3.  Provisión de asistencia técnica a las Dideduc para la implementación del modelo de EBI, 

con énfasis en lectoescritura, considerando los elementos claves del mismo y las modalidades 

de bilingüismo presentes en las aulas. 

    
  

3.1.  Promoción y realización de sondeo de interés de docentes para participar en el programa 

de formación en lectoescritura y EBI en el marco de la implementación del modelo.  
      

3.2.  Coordinación de acciones con Dideduc, Universidad y actores clave departamentales y 

municipales para la implementación de programas de formaciónde técnicos de las Dideduc, 

CTA (Liderazgo y acompañamiento pedagógico) y docentes (metodologías para L1 y L2) 

(vinculado a A.2.1 y A.2.2). 

        

3.3.  Provisión de asistencia técnica a las Dideduc para la organización e implementación de 

comunidadesde aprendizaje de directores escolares y docentes, considerando la línea base en 

el marco de la formación (Vinculado a actividad 2.5 del resultado A.2.1)  
      

3.4.  Implementación de círculos de lectura para docentes y para estudiantes,en el marco de 

los programas de formación del recurso humano.(Vinculado a actividad 2.5 del resultado 

A.2.1) 
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3.5.  Provisión de asistencia técnica a las Dideduc para implementar acciones de 

acompañamiento técnico-pedagógico a docentes de preprimaria y primer gradoespecialmente, 

vinculado con los programas de formación del recurso humano.(Vinculado a actividad 2.5 del 

resultado A.2.1). 
 

      

3.6.  Validación de criterios y lineamientos para la implementación de modelos EBI en el 

aula.  
      

3.7.  Participación en el 2º Congreso Internacional  “Investigación e Innovación en 

E/LE,  Unidad y diversidad del español: Avances en la certificación de E/LE”.en México   
   

Resultado A.1.2: Progreso de estudiantes en lectura en áreas de implementación es seguido 

utilizando mecanismo(s) para medir la fluidez y comprensión de lectura en grados iniciales. Trimestre 

Tareas y actividades I II III IV 

1.       Recolección de datos longitudinales 

    1.1.  Preparación de instrumentos de recolección de datos longitudinales al inicio del año 

escolar.   
   

1.2.  Pilotaje de instrumentos.   
   

1.3.  Elaboración de la prueba de segundo primaria.   
   

1.4.  Pilotaje de la prueba de segundo primaria.   
   

1.5.  Preparación de logística para recolección de año escolar base, 2015.   
   

1.6.  Recolección de datos del principio del año escolar 2015. 
 

  
  

1.7.  Establecimiento de estándar de desempeño nacional de lectura segundo grado. 
  

  
 

1.8.  Preparación de logística para recolección de año escolar base, fin de ciclo escolar 2015 
  

  
 

1.9.  Recolección de datos del fin del año escolar 2015. 
   

  
1.10.            Elaboración del primer informe de crecimiento 2015. 

   
  

Resultado A.1.3: Materiales de aprendizaje de la lectoescritura en L1 y L2 para niños, niñas y 

docentes (preprimaria a tercer grado), incluyendo guías docentes, libros de texto y materiales 

complementarios analizados, revisados, desarrollados, validados y en uso en las escuelas. Trimestre 

Tareas y actividades I II III IV 

1.       Implementación del plan de desarrollo y validación de materiales educativos. 

    1.1.  Apoyo técnico a las Dideduc para la conformación de un equipo interno idóneo para los 

procesos de análisis, desarrollo, validación y uso de materiales educativos de lectoescritura en 

contextos monolingües y bilingües, en k’iche’, mam y español de preprimariay primer grado. 

     

1.2.  Definición del proceso de selección y validación de libros y materiales educativos para 

asegurar la validez cultural, lingüística, curricular e instruccional. 
     

1.3.  Asistencia técnica a las Dideduc para completar el mapeo, revisar y analizarlos 

materiales de lectoescritura en k’iche’, mam y español existentes en cada departamento, 

disponibles y siendo utilizados en las escuelas. 
  

   

1.4.Desarrollo de nuevos materiales narrativos y descriptivos en idiomas mayas, para 

modalidades monolingües y bilingües, así como otros recursos para docentes y deevaluación 

formativa alineados con el CNB, estándares, formación y evaluación, de acuerdo con el plan 

de materiales aprobado. 

       

1.5.Validación de materiales de lectoescritura en L1 y L2 de preprimaria y primer grado, en el 

marco del modelo EBI, con socios locales (validación en aula, de expertos y lingüística).   
    

1.6 Exploración de desarrollo de materiales educativos audiovisuales en mam, k’iche’ y 

español.  
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1.7 AT a las Dideduc para la gestión de procesos que permitan la reproducción y entrega de 

los nuevos materiales narrativos, descriptivos e informativos producidos. 
  

    

Resultado A.1.4: Implementación de la Política de Textos y Materiales Educativos. 
Trimestre 

Tareas y actividades I II III IV 

1.     Asistencia técnica al Mineduc para la implementación de la política nacional de libros de 

texto y materiales educativos. 

    1.1.Definición con Mineduc de las áreas de asistencia técnica requeridas para la 

implementación de la política nacional de libros de texto y materiales educativos.     
  

1.2.Provisión de asistencia técnica para la presentación y discusión / comunicación de la 

propuesta de política con entidades y actores clave.     
  

1.3.Provisión de asistencia técnica en la implementación de las acciones preparatorias y líneas 

de acción estratégica para la operativización de la política.     
  

1.4.Estudio de la factibilidad del desarrollo de un subsitio web dentro del sitio web del 

Mineduc que facilite la administración de la implementación de la política.     
  

2.     Exploración de posibilidades de pilotaje de la política en caso que se implemente o se 

requiera trabajarlo a nivel departamental. 
    

  

2.1.Diagnóstico de los procesos de provisión de libros de texto y materiales educativosdel 

Mineduc seguidos a nivel departamental, en las áreas de intervención.     
  

2.2.Provisión de asistencia técnica para el pilotaje de la política nacional de textos. 
 

      

Subcomponente A.2: Desarrollo del recurso humano educativo que conduzca al mejoramiento 

del aprendizaje y logros en lectura.         

Resultado A.2.1: Programas universitarios para preparar a un grupo de expertos y expertas de 

desarrollo profesional docente desarrollados en cooperación con universidades locales y el 

Mineduc, son implementados y posteriormente evaluado su impacto. Trimestre 

Tareas y actividades I II III IV 

1.     Evaluación del apoyo en formación de recursos humanos. 

    1.1.Presentación de resultados e implicaciones para programas de formación de recursos 

humanos. 
     

1.2.Revisión de procesos de formación del recurso humano del Mineduc.   
   

2.   Completamiento de estrategia global del proyecto para la formación de recursos humanos   
   

2.1 Finalización de la estrategia global de formación del recurso humano.   
   

2.2 Finalización de diseño y/o adecuación de los programas de formación, que incorporen 

recursos de buenas prácticas,para docentes y directores, personal de Dideduc y CTA, 

supervisores, especialistas en lectoescritura, liderazgo para el acompañamiento educativo. 
  

   

3.   Implementación de un programa de formación docente con énfasis en lectoescritura en 

contextos bilingües. 
  

   

3.1 Recopilación de información y diagnóstico de los docentes que laboran de preprimaria a 

tercer grado primaria en áreas de intervención. 
     

3.2 Proceso de identificación y selección de universidad para implementación de programa de 

formación docente.   
   

3.3 Planificación y coordinación con las Dideduc del programa de formación docente 

(incluyendo un cronograma, líneas de acción, actores clave y roles, corresponsabilidades 

institucionales, indicadores, metas, sedes, grupos, horarios, etc.). 

      

3.4 Convocatoria a docentes para iniciar el programa de formación docente.       

3.5 Implementación del programa de formación docente, que incluye monitoreo, 

acompañamiento y evaluación. 
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4.   Implementación de un Programa de Liderazgo para acompañamiento educativo, con 

énfasis en lectoescritura en contextos bilingües, dirigido a funcionarios de las Dideduc. 

       

4.1 Planificación del Programa de Liderazgo para el acompañamiento educativo con las 

Dideduc (Subdirección Técnica-Pedagógica) incluyendo la identificación de los participantes, 

tomando en cuenta los resultados de la evaluación de los programas apoyados por USAID. 
    

  

4.2 Implementación del Programa de Liderazgo para el acompañamiento, con énfasis en 

lectoescritura en contextos bilingües, incluyendo monitoreo y evaluación.  
      

4.3 Sistematización de las experiencias de formación docente, acompañamiento técnico 

pedagógico y especialización en lectoescritura.  
      

5.       Establecimiento de competencias transversales 
 

      

5.1 Descripción de las competencias transversales de un docente que es capaz de crear 

ambientes de enseñanza-aprendizaje efectivos, en los niveles primario, básicos ydiversificado.   
   

Resultado A.2.2: Un grupo de expertos y expertas de desarrollo educativo son formados y 

trabajan en el sistema educativo para apoyar las mejoras a nivel de aula. Trimestre 

Tareas y actividades I II III IV 

1.       Diseño e implementación de un Programa de Formación de expertos con énfasis en 

lectoescritura y EBI, en las áreas de intervención. 

    1.1.Completamiento del diseño del Programa de Formación de Expertos con énfasis en 

lectoescritura y EBI (vinculado A.2.1). 
     

1.2.Implementación, monitoreo y evaluación del Programa de Formación de Expertos con 

énfasis en lectoescritura y EBI. 

       

2.Diseño del modelo de observación de competencias docentes        
2.1.Elaboración de modelo para observar las competencias que hacen eficiente a un docente 

que pueda ser sometido a validación. 
    

  

2.2 Validación de modelo de observación de competencias docentes mediante programas de 

formación.   
  

 

2.3.Traducir el modelo de observación de las competencias que hacen a un docente efectivo 

en los primeros tres años de primaria a una propuesta curricular de uno o más cursos sobre 

efectividad/eficacia docente para ser integrado a la formación inicial o continua de docentes.    
  

3.Elaboración de procesos para la certificación de competencias docentes 
   

  

3.1.Definición de procesos que puedan ser eventualmente adoptados como un proceso de 

certificación de competencias docentes.  
  

  

Resultado A.2.3: Sistema de Formación del Recurso Humano Educativo (SINAFORHE) es 

implementado y actualizado constantemente. Trimestre 

Tareas y actividades I II III IV 

1.       Provisión de asistencia técnica para la implementación del Sistema Nacional de 

Formación del Recurso Humano Educativo (SINAFORHE). 

    1.1 Definición con el Mineduc de las áreas de provisión de asistencia técnica para la 

implementación de la propuesta de SINAFORHE. 
     

1.2 Apoyo al equipo ministerial en la elaboración de la propuesta final de implementación del 

SINAFORHE mediante asistencia técnica.     
  2.       Provisión de asistencia técnica en la conformación o fortalecimiento de las Comisiones 

Departamentales de Calidad Educativa.     
  2.1 Revisión y análisis de experiencias previas de las Comisiones Departamentales de Calidad 

Educativa en San Marcos y Totonicapán. 
  

   

2.2.Análisis sobre la gestión de la calidad en las Dideduc (amenazas, retos, desafíos, 

oportunidades, etc.)   
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2.3 Asistencia técnica a las Dideduc para formarlas Comisiones departamentales de calidad 

educativa.  
  

  

2.4 Acompañamiento y seguimiento de Comisiones departamentales de calidad educativa 

conformadas.  
      

3.       Provisión de asistencia técnica en el diseño de un plan para dar acompañamiento 

pedagógico a nivel departamental.  
      

3.1 Análisis y revisión de los procesos que las DIDEDUC realizan con relación al tema de 

acompañamiento pedagógico.   
   

3.2 Elaboración de un plan de acompañamiento pedagógico a nivel departamental.(Vincular a 

la subdirección técnica-pedagógica, Departamento de asistencia pedagógica, supervisores, y 

otros). 
  

   

3.3 Acompañamiento técnico en la implementación del plan departamental de 

acompañamiento pedagógico.  
      

4.       Divulgación de experiencia de acompañamiento pedagógico a nivel internacional  
 

      

4.1 Elaboración de artículo sobre acompañamiento pedagógico para revista "Journal of 

Transformative Leadership & Policy Studies" del College of Education de Califormia State 

University  
    

 

5.       Establecimiento de procesos de acreditación de formación continua. 
 

    
 

5.1 Definición de procesos de acreditación de la formación continua de docentes que ya son 

parte del cuerpo docente del sistema educativo oficial definidos.  
    

 

Resultado A.2.4: Grupos que lideran esfuerzos de políticas del Sistema Nacional de 

Formación del Recurso Humano Educativo (SINAFORHE) que trabajan para que las 

reformas sean adoptadas y puestas en práctica en Guatemala. 
Trimestre 

Tareas y actividades I II III IV 

1.       Apoyo al fortalecimiento del Consorcio de Universidades 

    1.1.  Definición de apoyo en áreas estratégicas establecidas por el Consorcio de Universidades 

(ej.programa de formación para profesores carreras docentes, líneas de articulación curricular 

entre universidades de programas de formación docente, programa de formación continua a 

distancia y otras modalidades alternativas de formación docente, acciones de fortalecimiento 

del Consorcio de Universidades). 
  

   1.2.  Establecimiento de acuerdo de subvención con el Consorcio de Universidades.   
   

1.3.  Implementación de plan de trabajo del Consorcio de Universidades.         
1.4.  Divulgación de acciones del Consorcio de Universidades.   

 
  

 
2.       Identificación de posibles áreas de asistencia técnica en políticas de recurso humano 

educativo: SINAE y Carrera Docente. 
  

 
  

 

2.1.  Apoyo alMineduc para el análisis de alternativas para hacer viable la implementación del 

SINAE. 
  

   

2.2.  Apoyo al Mineduc para preparar condiciones para la implementación de la estrategia de 

puesta en marcha del SINAE. 

 

    
 2.3.  Seguimiento a avances de propuesta de la Carrera Docente en el marco del 

SINAFORHE, como parte de la estrategia electoral.         
2.4.  Establecimiento de acuerdo de subvención    

   
2.5.  Apoyo al sindicato magisterial en áreas identificadas:         

Formación en lectura y evaluación formativa, monitoreo del PADEP-D e incidencia en temas 

relacionados con la formación docente.         

Subcomponente A.3: Participación de padres, madres y comunidades en educación que 

conduzca al mejoramiento del aprendizaje y logros en lectura. 
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Resultado A.3.1: Mayor involucramiento de padres, madres y comunidades para apoyar la 

educación de niños y niñas de primaria enfocado en el mejoramiento de la lectura. Trimestre 

Tareas y actividades I II III IV 

1.Involucramiento de padres y madres de familia, y comunidades para apoyar la lectura. 

    1.1.  Elaboración del informe final del diagnóstico participativo de padres y madres.      

1.2.  Elaboración del plan para la participación de padres, madres y comunidades, con base en 

el diagnóstico:   
   

·         Estrategias para involucrar las agrupaciones de padres y madres en el aprendizaje de los 

hijos e hijas especialmente en lectura. 
  

   

·         Campaña pública de concienciación para promover la lectura a nivel local.   
   

1.3.  Devolución y validación del plan de implementación con padres y madres de familia y 

comunitarios.  
  

  

1.4.  Ejecución del plan para el involucramiento de padres,madres de familia y comunidades.        
1.5.  Conformación y trabajo conagrupaciones de padres y madresen cada municipio (incluye 

la estrategia de madres campeonas y el desarrollo de materiales lúdicos para padres y madres 

en apoyo a la lectura).  
      

1.6.  Elaboración de estrategia global de comunicación dirigida a actores locales.   
   

1.7.  Elaboración del diseño y producción de la campaña de concienciación sobre calidad 

educativa, con énfasis en lectura y educación bilingüe intercultural (en idiomas de la región y 

español) en apoyo al Programa Nacional de Lectura. 

     

1.8.  Validación de la campaña de concienciación.      

1.9.  Ejecución de la campaña. 

 

    
 1.10.          Evaluación de la campaña. 

   
  

Resultado A.3.2: Concienciación y apoyo público a temas críticos de educación, 

incrementados. Trimestre 

Tareas y actividades I II III IV 

1.       Desarrollo del plan de enfoque de socialización de lectura inicial. 

    1.1.  Elaboración del plan de enfoque de socialización de la lectura, para los 12 municipios 

meta del proyecto. 
    

  

1.2.  Validación del plan de enfoque de socialización de la lectura. 
 

  
  

1.3.  Promoción del ambiente de aprendizaje en el ámbito escolar: Elaboración, distribución y 

uso de protocolos para estimular la lectura en los niños y niñas en el aula (articulado entre 

directores, docentes y padres), en el marco del trabajo con padres por la calidad educativa, en 

apoyo al Programa Nacional de Lectura. 

        

1.4.  Promoción del ambiente de aprendizaje en la comunidad y la familia, a través de 

laelaboración, entrega de guías ilustrativas y actividades lúdicas para padres y madres en 

apoyo a las prácticas de lectura y escritura con los niños y niñas en el hogar. 

 

      
1.5.  Provisión de asistencia técnica a las municipalidades para el fortalecimiento o desarrollo 

de los planes educativos municipales y comisiones de niñez y adolescencia, con énfasis en 

calidad educativa, educación bilingüe y lectura. 
        

1.6.  Desarrollo e implementación de estrategia de apoyo social local y municipal en el marco 

del Programa Nacional de Lectura. 

 

      
1.7.  Promoción del ambiente de aprendizaje en el nivel municipal y departamental a través de 

talleres de información y sensibilización a autoridades educativas (CTA y directores).  
      

1.8.  Establecimiento de condiciones con padres, madres y comunidad para la elaboración de 

un plan de mejora de los aprendizajes de la escuela (con directores y docentes).   
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1.9.  Intercambio de experiencias y buenas prácticas de las agrupaciones de padres y madres. 

  
    

Resultado A.3.3: Decisiones políticas y programáticas basadas en resultados del sistema de 

monitoreo de la calidad e investigación aplicada. Trimestre 

Tareas y actividades I II III IV 

1.Ejecución de estudios de la agenda de investigación  

    1.1.  Diseño de las evaluaciones de lectura funcional y evaluación de matemática funcional.      

1.2.  Planificación de logística de recolección de datos de tareas de lectura y matemática en 

ambientes laborales. 
     

1.3.  Análisis de tareas de lectura y matemática funcional que realizan jóvenes en ambientes 

laborales. 

     

1.4.  Ensamble delas pruebas de lectura y matemática funcional      
1.5.  Realizar el pilotaje de las pruebas de lectura y matemática funcional.      

2.       Difusión de resultados      
2.1.  Difusión de resultados: Orientación de Política de Modelos de crecimiento   

   
2.2.  Difusión de resultados: Orientación de Política Diagnóstico Participativo de Jóvenes 

  
  

 
2.3.  Difusión de resultados: Orientación de Política Diagnóstico Participativo Padres 

  
  

 
2.4.  Difusión de resultados: Fact sheet sobre la línea base de población fuera de la escuela.   

   
2.5.  Difusión de resultados: Infografía Diagnóstico Participativo de Jóvenes 

 
  

  
2.6.  Difusión de resultados: Infografía Diagnóstico Participativo Padres 

 
  

  
2.7.  Difusión de resultados: Afiche Diagnóstico Participativo de Jóvenes 

 
  

  
2.8.  Difusión de resultados: Fact sheet sobre la validación de textos. 

 
  

  
COMPONENTE B: Educación para el empleo y aprendizaje para la vida 

    Subcomponente B.1: Acceso equitativo de educación básica alternativa y formación laboral 

de jóvenes fuera del sistema educativo. 

    Resultado B.1.1: Red de organizaciones públicas y privadas proveedoras de servicios para la 

juventud establecida y activa. Trimestre 

Tareas y actividades I II III IV 

1.  Diagnóstico Participativo de Jóvenes 

    1.1.  Elaboración del reporte final.   
   

1.2    Elaboración y ejecución de plan de divulgación de resultados:   
   

- A nivel departamental y municipal.(Instituciones gubernamentales y no gubernamentales, 

DIDEDUC, Corporaciones Municipales).   
   

- Mineduc, Conjuve y otros a nivel central   
   

- Ejecutores de proyectos USAID / WHIP   
   

2.  Establecer redes y desarrollar institucionali-dad a nivel municipal (en base a Estudios de 

Capital Social, Mapa de Actores y cartas de interés FY-2014). 
  

   

2.1    Identificación de redes a nivel municipal (afines a los objetivos del proyecto)   
   

2.2    Conformación de redes (si no existen)   
   

2.3    Definir lineamientos de participación e incorporación a los jóvenes en las redes.   
   

2.4.  Formación y capacitación a los representantes de las redes. 
 

    
 

2.5.  Conformación de la junta directiva que administre las redes. 
 

    
 

2.6.  Plan de acción de socios y grupos interesados   
   

- Realizar proceso aprobado para construcción del plan de acción de socios y grupos 

interesados, a nivel municipal. 
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- Involucrar a jóvenes en procesos de elaboración.   
   

2.7.  Asistencia técnica mensual a las redes y organizaciones miembro, para desarrollar 

mecanismos organizacionales y operativos e implementar Plan de Acción.  
      

2.8.  Establecer mecanismo de retroalimentación y seguimiento del Plan de Acción. 
        

Resultado B.1.2: Sistema de acompañamiento, seguimiento y referenciación establecido. 
Trimestre 

Tareas y actividades I II III IV 

1.Desarrollo de un sistema de monitoreo y seguimiento. 

    1.1.  Validación del diseño del sistema (FY-2014), con instituciones locales.   
   

1.2.  Definir roles de socios, redes y subvencionadas para la operación del sistema.   
   

1.3.  Implementación del sistema con las entidades subvencionadas y socias. 
 

  
  

1.4.  Sistematizar la implementación y evaluación. 
 

      

2.Mecanismo de acompañamiento y referencia (puente entre educación y empleo/autoempleo, 

educación básica y superior) 
    

  

2.1.  Diseño y validación del mecanismo.     
  

2.2.  Definir roles de socios, redes y subvencionadas para la operación del sistema. 
 

  
  

2.3.  Implementación del mecanismo a nivel regional.         

Resultado B.1.3 Barreras de acceso a la educación básica alternativa y capacitación laboral, 

reducidas o eliminadas Trimestre 

Tareas y actividades I II III IV 

1.   Estrategias para reducir o eliminar barreras para acceder a educación básica alternativa y 

formación laboral 

    1.1.  Definir Plan Estratégico para reducir o eliminar barreras identificadas en el DPJ, 

asegurando la participación de jóvenes. 
  

   

1.2.  Definir los criterios y lineamientos para la selección de jóvenes sujetos a ser beneficiados 

por el proyecto para el acceso a la educación.   
   

1.3.  Diseñar e implementar campaña de sensibilización         

2.   Determinación de demanda de educación secundaria en comunidades         

2.1.  Determinar la demanda de educación secundaria a través de la red de supervisores y 

corporaciones municipales (OMJ). 
    

  

2.2.  Incorporar en el Plan de Acción de la Red acciones para atender la demanda, procurando 

que las Dideduc lo incluyen en POA correspondiente.  
  

  

3.   Establecer base operacional para reducción de barreras 
 

  
  

3.1.  Precalificación de entidades prestadoras de servicio.   
   

3.2.  Elaborar Alcance de Trabajo para subvenciones en función a la priorización de barreras y 

realizar competición.   
   

3.3.  Completar procesos para contratación de entidades subvencionadas.   
   

3.4.  Monitoreo y evaluación de proyectos subvencionados.         

4.       Implementar programas de educación básica alternativa y formación ocupacional         

4.1.  Impulsar que entidades socias y/o subvencionadas oferten servicios educativos y de 

formación.  
      

4.2.  Acompañar y monitorear programas de educación básica alternativa y formación 

ocupacional implementados por entidades prestadoras de servicios para jóvenes.  
      

4.3.  Considerar a los programas institucionales para evaluar el fortalecimiento mediante 

asistencia técnica a nivel central.  
      

4.4.  Evaluar barreras legales y técnicas para el tránsito entre el sistema regular y extraescolar. 
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5.       Mecanismos para favorecer la permanencia de los y las jóvenes en los programas, 

especialmente las mujeres y personas con necesidades educativas especiales.  
      

5.1.  Realizar talleres con jóvenes para identificar mecanismos para favorecer la permanencia 

en los programas educativos.     
  

5.2.  Sistematizar los mecanismos de las entidades prestadoras de servicio, en relación a 

favorecer la permanencia en los programas educativos. 
    

  

5.3.  Definir kit de mecanismos para promover la permanencia de la juventud en programas 

educativos.     
  

Subcomponente B.2: Educación básica alternativa y formación laboral de jóvenes fuera del 

sistema educativo mejorados. 

    Resultado B.2.1: Estándares de calidad para educación básica alternativa y formación laboral 

desarrollados y adoptados por proveedores de servicios. Trimestre 

Tareas y actividades I II III IV 

1.       Establecer estándares de calidad para programas de educación básica alternativa 

    1.1.  Validar la propuesta de los criterios de calidad de programas de educación básica 

alternativa y de programas de formación laboral.   
   

1.2.  Validar los estándares de calidad para programas de educación básica alternativa y de 

formación laboral. 
  

   

2.       Alinear programas de educación básica alternativa con requisitos y estándares de 

calidad 
  

   

2.1.  Establecer orientaciones para que los programas de formación básica alternativa estén 

alineados con los estándares.  
  

  

2.2.  Entidades implementadoras, con asistencia técnica del proyecto, alinean los programas. 
 

    
 

3.       Establecer estándares de formación ocupacional/laboral (máximo 8). 
 

    
 

3.1.  Establecer orientaciones para que los programas de formación laboral estén alineados 

con los estándares.  
  

  

3.2.  Entidades implementadoras, con asistencia técnica del proyecto, alinean los programas. 
 

    
 

4.       Divulgar Estándares y Programas 
 

    
 

4.1.  Diseñar e implementar un plan de divulgación de Estándares     
  

5.       Evaluar la viabilidad de establecer educación dual en los municipios u otras 

modalidades para articular programas de formación con oportunidades laborales 
    

  

5.1.  Caracterización de programas de educación dual u otras modalidades para articular 

programas de formación con oportunidades laborales 
    

  

5.2.  Analizar la caracterización, en función a los Estudios de Capital Social.     
  

5.3.  Indagar con los y las jóvenes locales acerca de su interés en las modalidades propuestas 

(educación dual)     
  

Resultado B.2.2: Capacidad organizativa/institucional de entidades proveedoras de servicio 

para jóvenes, mejorada Trimestre 

Tareas y actividades I II III IV 

1.       Fortalecimiento de capacidades a entidades proveedoras de servicios para juventud 

    1.1.  Diagnostico institucional de entidades prestadoras de servicio para jóvenes, con base a 

los estándares y criterios de calidad establecidos.   
   

1.2.  Preparación de plan participativo para el fortalecimiento de capacidades institucionales 
 

  
  

1.3.  Implementación del plan de acción de mejoramiento organizacional. 
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Resultado B.2.3: Capacidad técnica de proveedores de servicios mejorada. Trimestre 

Tareas y actividades I II III IV 

1.       Formación al personal (docentes, tutores, mentores, etc.) de las entidades prestadoras de 

servicios para jóvenes fuera del sistema educativo, con base en los criterios y estándares de 

calidad definidos. 

    1.1.  Identificar al recurso humano que debe ser formado y las áreas de formación (incluyendo 

principios andragógicos y metodología de formación de formadores).   
   

1.2.  Preparar, revisar, presentar el programa de formación.     
  

1.3.  Implementar (con universidades) el programa de formación del recurso humano de las 

entidades prestadoras de servicios para jóvenes fuera del sistema escolar.  
      

1.4.  Acompañar y monitorear el programa de formación del recurso humano de las entidades 

prestadoras de servicios para jóvenes.  
      

Resultado B.2.4: Sistema de monitoreo y aprendizaje de programas de proveedores de 

servicios para jóvenes, establecido y funcionando. Trimestre 

Tareas y actividades I II III IV 

1.       Diseño participativo de una propuesta de autoevaluación de programas de educación 

básica alternativa y formación laboral, con base en los estándares establecidos. 

    1.1.  Evaluar con Mineduc los procesos de certificación de programas que tiene DIGEACE, 

tanto de programas como de formadores.     
  

1.2.  Elaboración de criterios de evaluación e indicadores de logro, en base a estándares. 
 

  
  

1.3.  Diseño de herramientas y técnicas de autoevaluación. 
 

  
  

1.4.  Diseñar una metodología de retroalimentación del programa basada en las 

autoevaluaciones.  
  

  

2.       Implementación de las autoevaluaciones en los programas. 
 

  
  

2.1.  Acompañar y monitorear a las entidades implementadoras. 
 

      

3.       Acompañar el desarrollo del diseño de procesos de certificación de programas de 

educación básica alternativa y formación ocupacional.  
      

3.1.  Trabajo conjunto con MINEDUC para establecer criterios mínimos para la certificación 

de programas de educación básica alternativa y formación ocupacional.    
  

4.       Establecer procesos de evaluación de las habilidades de los jóvenes egresados de los 

programas certificados.    
  

4.1.  Indagar y analizar viabilidad de establecer mecanismos para evaluación de los jóvenes 

egresados de los programas de educación básica alternativa y formación ocupacional.     
  

Subcomponente B.3: Participación y compromiso ciudadano de jóvenes 

    Resultado B.3.1: Cultura de participación y liderazgo en entidades que atienden jóvenes, 

establecida. Trimestre 

Tareas y actividades I II III IV 

1.       Desarrollo y fortalecimiento de mecanismos para fortalecer el liderazgo de jóvenes 

fuera del sistema educativo. 

    1.1.  Reuniones comunitarias y municipales para la integración de comités de jóvenes 

favoreciendo la participación de mujeres y jóvenes con necesidades especiales.   
   

1.2.  Análisis de resultados a nivel local del DPJ para elaborar planes de acción que busquen 

reducir barreras.   
   

1.3.  Divulgación de los resultados del diagnóstico, usando metodologías entre pares, en las 

comunidades y municipalidades mediante los comités de jóvenes, para generación de 

propuestas/iniciativas que mejoren el acceso a la educación y empleo. 
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1.4.  Elaboración de manuales de capacitación (Por niveles según intervalos de 

edad).(Asegurar que las temáticas efectivamente generen competencias para la participación 

ciudadana) 
        

1.5.  Capacitaciones a jóvenes, con metodología de formación de formadores, sobre temas 

como: liderazgo, incidencia política, resolución de conflictos, salud reproductiva, proyectos 

de vida, etc. 
        

1.6.  Articulación de comités de jóvenes con red de organizaciones prestadoras de servicios, 

para acciones conjuntas.   
    

1.7.  Coordinación de los comités de jóvenes con autoridades locales e instituciones públicas, 

para velar porque los intereses de los jóvenes sean tenidos en cuenta en la toma de decisiones.         

Resultado B.3.2: Involucramiento de jóvenes en movilización y diálogo de políticas para 

acceso equitativo, mejorado Trimestre 

Tareas y actividades I II III IV 

1.       Mecanismos de incidencia de los y las jóvenes fuera del sistema educativo en la 

movilización de recursos y las iniciativas políticas para aumentar el acceso de los jóvenes a la 

educación básica alternativa y la formación laboral. 

    1.1.  Brindar asistencia técnica a Municipalidades y Conjuve, para el establecimiento o 

fortalecimiento de las Oficinas Municipales de Juventud.   
    

1.2.  Articular los Comités de Jóvenes y organizaciones juveniles con las OMJ 
  

    
1.3.  Integración de la red de jóvenes a nivel municipal y departamental 

  
    

1.4.  Realizar un Foro Consultivo para generación de propuestas o iniciativas que mejoren el 

acceso de educación y empleo con participación de jóvenes organizados.   
  

 
2.       Crear o apoyar las estrategias de comunicación de los jóvenes y para los jóvenes para 

discutir temas de interés para ellos y la comunidad   
  

 
2.1.  Elaborar e implementar la estrategia de comunicación para el cambio de comportamiento 

para jóvenes, considerando la utilización de nuevas tecnologías.  
  

  

2.2.  Definir el rol del vocero activo, e identificarlos a nivel comunitario. 
 

  
  

2.3.  Talleres, conducidos por líderes (con asistencia técnico), con jóvenes sobre incidencia 

política, resolución pacífica de conflictos, comunicación.  
      

3.       Establecer mecanismos para favorecer la participación cívica juvenil en la resolución no 

violenta de conflictos, la mediación y empoderarlos a contribuir a la construcción de la paz en 

sus comunidades. 
 

      

3.1.  Generación de puntos de encuentro para jóvenes, a través de los Comités de Jóvenes. 
 

      
3.2.  Organización y realización de actividades recreativas, deportivas y socio culturales. 

 
      

4.       Monitorear el cambio de percepción de jóvenes en relación a participación, equidad e 

inclusión  
      

4.1.  Desarrollar y validar instrumentos de medición de los indicadores establecidos   
   

4.2.  Establecer equipos de recolección de información, incluyendo pero no exclusivamente 

jóvenes, y capacitarlos para realizar los procesos.  
    

 
4.3.  Realizar primera medición de percepciones, al final del tercer trimestre del año fiscal. 

  
  

 
4.4.  Sistematización de los avances presentados en el proceso. 
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Resultado B.3.3 Oportunidades para participación, compromiso ciudadano de jóvenes y 

servicio en sus comunidades, mejoradas  Trimestre 

Tareas y actividades I II III IV 

1.       Alianzas intergeneracionales para fortalecer la conciencia social sobre el valor de la 

perspectiva de los jóvenes y de sus capacidades, al mismo tiempo que el desarrollo de 

habilidades de participación cívica. 

    1.1.  Crear espacios de diálogo intergeneracional entre los jóvenes y autoridades locales y 

funcionarios públicos, para consensuar la participación de jóvenes organizados en la toma de 

decisiones. 
        

2.       Apoyar o crear actividades innovadoras que proporcionen la juventud rural 

oportunidades de participar y servir a sus comunidades. 
        

2.1.  Socialización de experiencias y/o capacitación a jóvenes sobre identificación y diseño de 

proyectos comunitarios.   
   

2.2.  Establecer alianza con autoridades locales para realizar proyectos de servicio 

comunitario. 
        

2.3.  Implementación de al menos un proyectocomunitario en cada municipio 
  

    

2.4.  Elaboración de propuesta de servicio cívico comunitario generado por los jóvenes. 
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IV. PRESUPUESTO 
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V. POSICIONAMIENTO DE MARCA Y ESTRATEGIA DE 

COMUNICIACIÓN 

Posicionamiento de marca para USAID Leer y Aprender 

Juárez & Asociados presentó a USAID/Guatemala su plan de Branding y Marking en abril 

del 2014. Este fue aprobado en mayo del mismo año, el cual se empezó a implementar a 

partir de este momento. En este sentido, el proyecto utiliza plantillas de hojas membretadas 

con fines programáticos con la identidad gráfica aprobada. Asimismo, se han elaborado 

banners de 2.00 mts. x 1.20 mts. y acrílicos de pared con tagline en español, mam y k’iche’; 

en ambos casos utilizando dicha identidad gráfica.  

Estrategia de comunicación.  

El proyecto USAID Leer y Aprender trabajará en dos esquemas de comunicación: 1) 

Comunicación institucional 2) Comunicación para el desarrollo.  

 

1) Comunicación institucional. Este esquema de comunicación tiene un objetivo 

informativo y de posicionamiento/incidencia de los temas de calidad educativa que 

promueve el proyecto. Bajo esta área se divulgará sobre los objetivos, estrategias y 

metodologías de trabajo del proyecto, así como diseminar documentos e información que 

faciliten un diálogo sobre cómo alcanzar una calidad educativa con equidad para la niñez y 

juventud. Las herramientas de comunicación propuestas para una comunicación 

institucional del proyecto son: 1) Carpeta y folleto institucional, los cuales definen la 

identidad del proyecto. 2) Sitio en internet: www.usaidlea.org. Además de informar sobre 

la identidad del proyecto, será un medio para facilitar información técnica, así como un 

diálogo sobre la calidad educativa. Una de las opciones para generar una discusión sobre 

calidad educativa es administrar un blog. 3) Redes sociales. El proyecto también tiene 

contemplado crear y administrar cuentas en Facebook y Twitter, con objetivos 

informativos, de sensibilización e incidencia. 4) Historias de éxito cuya principal 

audiencia es USAID/Guatemala. Su formato y contenido está regido por el Graphic 

Standards Manual de USAID. 5) Display informativo para utilizarse en eventos, 

congresos, jornadas, etc. para divulgar las acciones del proyecto y hacer incidencia en 

temas claves de educación. Este display es de gran formato (5 mts. de largo x 3 mts. de 

alto). 6) Boletines informativos. Diseñados a todo color, pueden ser de una hoja (2 

páginas) o de tamaño tabloide (4 páginas). Según el contenido, su audiencia será la 

comunidad educativa local, autoridades educativas municipales y departamentales, así 

como técnicos y académicos relacionados con la educación.  

 

2) Comunicación para el desarrollo. El proyecto USAID Leer y Aprender también 

contempla enfoques de comunicación para el desarrollo, cuyos objetivos van más allá de 

brindar información y sensibilización. El concepto es que las estrategias y tácticas de 

comunicación bajo un esquema de comunicación para el desarrollo puedan brindar 

herramientas para el cambio, a los actores o beneficiarios del proyecto. Esto contempla que 

estos grupos puedan participar en su cambio y el de su comunidad de forma sostenible, con 

un enfoque bottom up. Las estrategias de comunicación de los componentes A: Aprender a 
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leer y B: Educación para el empleo y aprendizaje para la vida tendrán un enfoque de 

comunicación para el desarrollo cuyo fin último es alcanzar mejor calidad educativa.  

 

 

VI. PERFIL DE ACTIVIDAD 

Proyecto: USAID Leer y Aprender  

Contratista: Juárez & Asociados, Inc.  

Duración: Tres años- marzo de 2014 a septiembre de 2017.  

Fondos: US 24, 917,138  

Objetivo: Asegurar el acceso a la niñez, especialmente indígena, y de los jóvenes (15 a 24 

años) fuera del sistema escolar a educación de calidad con equidad étnica y de género.  

 

Principales actividades:  

 Implementar mejores técnicas y dedicar más tiempo para la enseñanza de la lectura.  

 Contar con más materiales de lectura para los niños y niñas.  

 Incrementar la enseñanza de la lectoescritura en un idioma maya materno y en 

español.  

 Realizar evaluaciones que midan el progreso en el aprendizaje de la lectura.  

 Facilitar la participación de padres, madres y miembros de la comunidad en el 

aprendizaje de la niñez y juventud local.  

 Incrementar oportunidades de acceso a educación básica alternativa y formación 

para el trabajo, con calidad y equidad.  

 Elevar el compromiso cívico de los jóvenes.  

 Concienciar a la juventud sobre mejor educación en salud sexual y reproductiva.  

 

Productos esperados:  

 El modelo de Educación Bilingüe Intercultural (EBI) basado en estándares, 

enfocado en dos idiomas, de preprimaria a tercer grado ha sido exitosamente 

implementado en las escuelas meta.  

 Sistema de Formación del Recurso Humano Educativo (SINAFORHE) es 

implementado y actualizado constantemente.  

 Mayor involucramiento de padres y comunidades para apoyar la educación de niños 

y niñas de primaria enfocado en el mejoramiento de la lectura.  

 Acceso equitativo de educación básica alternativa y formación laboral de jóvenes 

fuera del sistema educativo.  

 Mayor participación y compromiso ciudadano de jóvenes.  

 Más información y sensibilización por parte de los jóvenes en temas de salud sexual 

y reproductiva. 
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VII. ÁREAS DE REFORMA EDUCATIVA Y POLÍTICAS APOYADAS 

POR EL PROYECTO 
 

En esta sección se presenta un análisis de las áreas de reforma educativa y políticas que el 

proyecto estará apoyando con sus intervenciones. Este análisis no tiene como objetivo 

realizar una valoración del nivel e impacto del apoyo del proyecto, ni tampoco debe 

interpretarse que el apoyo brindado por USAID a través de este proyecto a cada una de las 

políticas tiene el mismo valor.  

 

Actualmente, no existe una política única y comprensiva que abarque de manera integral 

los temas de educación y juventud, por lo que se realizó una vinculación de las áreas 

principales de trabajo del proyecto con las distintas políticas existentes.  

 

Los dos grandes marcos de acción que orientan las acciones del proyecto son los objetivos 

planteados en el Plan Estratégico de Educación 2012-2016 y en la Política Nacional de 

Juventud -PNJ- 2012-20201. Se desarrollarán una diversidad de acciones dentro de los dos 

componentes, interrelacionadas y directamente vinculadas a fortalecer las áreas descritas a 

continuación:  

 

A) Calidad Educativa  
 

Como un aporte para mejorar la calidad del proceso educativo y asegurar que todas las 

personas sean sujetos de una educación pertinente y relevante, el proyecto coordinará 

esfuerzos que respondan a las siguientes líneas de acción estratégicas planteadas por el 

Ministerio de Educación2 y el Consejo Nacional de Juventud (CONJUVE) y el Ministerio 

de Desarrollo Social.  

 

Convertir la lectoescritura en una prioridad nacional:  
Partiendo del entendimiento de que la lectura es una herramienta crucial que facilita el 

desarrollo de las competencias para la vida, en respuesta a la acción propuesta en el Plan 

Estratégico del Mineduc 2012-2016, el proyecto desarrollará una serie de acciones que 

tienen como objetivo mejorar el aprendizaje de los estudiantes y brindar a los jóvenes, que 

están fuera del sistema escolar, la oportunidad de acceder a una educación de calidad.  

 

Mediante la provisión de asistencia técnica para la operativización de enfoques mejorados 

para la enseñanza de la lectoescritura y la implementación y promoción del modelo de 

Educación Bilingüe Intercultural en el aula, se apoyará al Ministerio de Educación en el 

marco del Programa Nacional de Lectura, apoyando el fortalecimiento de capacidades 

locales del Mineduc para su implementación y continuidad. El enfoque de las acciones a 

desarrollar será tanto en español, como en K'iche' y Mam.  

 

Como parte del objetivo de que todas las personas reciban educación pertinente y relevante 

y apoyando la línea de acción “Implementar el Currículo Nacional Base” el proyecto 

                                                           
1 Según Acuerdo Gubernativo 173-2012   
2 Plan de Implementación Estratégica de Educación 2012-2016 (Mineduc, 2012)   
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impulsará acciones que permitan llevar al aula mejores prácticas de enseñanza, con un 

enfoque bilingüe que responda a las necesidades de los estudiantes, y que permita que 

mejoren sus aprendizajes.  

 

Con relación a las acciones estratégicas para impulsar la lectura, el proyecto orientará 

acciones para determinar las competencias que requieren los jóvenes para desenvolverse en 

la vida y aumentar las oportunidades de incorporarse a ambientes laborales. En conjunto 

con organizaciones locales, se desarrollarán requisitos de calidad y estándares educativos, 

culturalmente relevantes, de programas de educación básica alternativa y formación para el 

trabajo, con un enfoque de competencias para la vida.  

 

Fortalecer el enfoque de destrezas para el trabajo para la educación de jóvenes, 

iniciando en el Ciclo Básico:  

 

En concordancia con lo planteado en los objetivos de la Política Nacional de Juventud 

2012-2020, el proyecto promoverá la institucionalización de los derechos de los y las 

jóvenes, a través de programas específicos y enfoques de atención integral y diferenciada. 

En esta línea, el proyecto, en conjunto con instituciones como Intecap, Digeex, y entidades 

locales prestadoras de servicios para jóvenes fuera del sistema escolar, acompañará 

técnicamente en el establecimiento de requisitos de calidad y estándares educativos de 

programas de educación básica alternativa y formación para el trabajo que respondan tanto 

a las necesidades de los jóvenes como de empleadores. De tal forma que se permita 

desarrollar acciones de fortalecimiento institucional y formación de formadores, que 

garanticen que los jóvenes fuera del sistema escolar que participan en los programas 

desarrollen las competencias esperadas en lectura, matemáticas, habilidades para la vida, el 

trabajo y emprendimiento.  

 

B) Formación de Recurso Humano  
 

El proyecto también realizará esfuerzos que están alineadas al segundo objetivo del Plan 

Estratégico del Mineduc, "Fortalecer las capacidades de los maestros", específicamente 

en las líneas de acción relacionadas con la formación inicial, la profesionalización y 

actualización continua, y el acompañamiento a los docentes para la implementación del 

CNB. Para esto, se desarrollarán programas de formación (maestrías) y de liderazgo 

educativo enfocados en lectura y educación bilingüe, que permitan fortalecer al recurso 

humano educativo y contribuir así a la implementación del CNB, a mejorar la calidad de las 

prácticas docentes y de los aprendizajes que se dan en el aula.  

 

El proyecto colaborará con el Mineduc en la implementación del Sistema de Formación del 

Recurso Humano Educativo (SINAFORHE) y la operativización del Sistema Nacional de 

Acompañamiento Educativo (SINAE). Adicionalmente realizará acciones para impulsar en 

las áreas de intervención el funcionamiento de estos sistemas.  
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Existe una preocupación con relación a la calidad de los programas que están destinados a 

los jóvenes. Tanto en su contenido como con relación a los recursos humanos responsables 

de su implementación, por lo que el proyecto realizará un esfuerzo para formar a los 

equipos técnicos de las entidades prestadoras de servicios para jóvenes fuera de la escuela.  

 

Se establecerá el potencial de crear una serie de criterios, descriptores o estándares que 

puedan ser utilizados para identificar a los formadores efectivos y para certificar a dichos 

formadores de tal manera que sean integrados al cuerpo docente general del sistema 

educativo. Con base en esto, se elaborará una propuesta de formación de los formadores 

efectivos de todos los niveles del sistema en educación regular, modelos de educación 

alternativa y educación para el trabajo.  

 

C) Participación y empoderamiento de comunidades  

 

Reconociendo la importancia del apoyo de los padres de familia y comunidades en los 

procesos educativos, el proyecto orientará acciones que responden al objetivo estratégico 

del Mineduc que busca "mejorar la gestión en el aula empoderando a comunidades", 

especialmente en la línea de acción relacionada con motivar y fortalecer la participación de 

los padres de familia, mediante el desarrollo de mecanismos de socialización y 

concienciación sobre la importancia de apoyar los procesos educativos que se dan en el 

aula, especialmente relacionados con la lectura y la educación bilingüe.  

Conjuntamente con líderes de diversos sectores y tomadores de decisión locales, se 

establecerá un plan de acción para mejorar el acceso y calidad a los servicios educativos y 

proporcionar oportunidades laborales y de participación ciudadana en consonancia con lo 

establecido en los objetivos específicos de la Política Nacional de Juventud 2012-2016 

para que las nuevas generaciones alcancen plena participación y representación en la toma 

de decisiones y que canalicen su aporte al desarrollo local. 
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VIII. MATERIALES DE INFORMACIÓN, COMUNICACIÓN, 

EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN 
 

A continuación, se enlistan los materiales de información y comunicación que se utilizarán 

como parte del posicionamiento de marca y de la estrategia de comunicación del Proyecto 

USAID Leer y Aprender.  

 

1. Folleto y carpeta institucional del proyecto USAID Leer y Aprender.  

2. Sitio web del proyecto: información general, noticias, publicaciones.  

3. Redes sociales en Facebook y Twitter.  

4. Display informativo en eventos públicos (congresos, foros, etc.)  

5. Historias de éxito.  

6. Boletines divulgativos sobre las áreas temáticas del proyecto.  

7. Cátedras Benjamín Bloom (diseminadas en formatos audiovisuales en internet y DVD).  

 

Adicionalmente, el Proyecto USAID Leer y Aprender publicará documentos impresos y 

digitales con fines educativos, especialmente en el marco de la implementación del modelo 

de educación bilingüe intercultural, el aprendizaje y la enseñanza de la lectoescritura, los 

programas de formación del recurso humano del Mineduc, las acciones en favor de los 

jóvenes, los estudios y evaluaciones que se produzcan. 
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IX. OBSTÁCULOS POSIBLES Y MEDIDAS DE MITIGACIÓN 
 

A continuación se presentan los posibles obstáculos que limitan el logro de los objetivos 

del Proyecto USAID Leer y Aprender, así como las medidas de mitigación de los mismos.  

 

Componente A  

 

Los avances del Mineduc con respecto a la implementación de la Política Nacional de 

Textos y Materiales Educativos y del Sistema Nacional de Formación de Recursos 

Humanos Educativos (SINAFORHE) han sido escasos. Hasta el momento no se ha 

concretizado la toma de decisiones del Despacho Ministerial, lo que ha limitado el proceso 

de provisión de asistencia técnica por parte del proyecto.   

 
1. Implementación de la Política Nacional de textos y materiales:  

 

Medidas de mitigación:  

 

o Reiniciar el diálogo con autoridades del Mineduc a nivel central y con actores externos 

relacionados con la política, a fin de realizar un proceso de información sobre sus 

objetivos, alcances e importancia, que permita darle seguimiento y favorecer su 

implementación.  

 

o Desarrollar a nivel departamental una estrategia de comunicación que incluya a 

padres, estudiantes y docentes y otros actores clave para generar apoyo y demanda 

para la entrega oportuna de libros de texto y materiales de calidad educativa con el 

propósito de generar la demanda. 
 

2. Operativización del SINAFORHE  

 

Medidas de mitigación:  

 

o Mantener una continuada comunicación con las autoridades ministeriales para dar 

seguimiento a los compromisos establecidos en el marco del acuerdo de 

cooperación bilateral.  

 

o Establecer mecanismos para coordinar el trabajo y propiciar el diálogo con actores 

clave (Mineduc, USAC, sindicato y Consorcio de universidades) para identificar áreas 

de apoyo que permitan la implementación del SINAFHORE.  

 

o Retomar el diálogo con actores clave para discutir y dialogar sobre la implementación 

de la carrera docente.  
 

o Incorporar el tema de formación de recursos humanos en la estrategia electoral, a fin 

de que pueda posicionarse como un tema de discusión nacional y se  establezca una 

amplia base de apoyo.  
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Posibles obstáculos del Componente B  

 

1. Posibilidad de surgimiento de programas menos estructurados dirigidos a jóvenes, 

en respuesta a la migración de indocumentados. 

 

El problema puede tener dos vertientes, una relacionada con “competir” por la misma 

población objetivo en las zonas de intervención, por los incentivos que se podría ofrecer 

para atraerla, que a largo plazo ha demostrado afectar los genuinos intereses de 

participación. Otro, vinculado con la falta de estructuración, que puede implicar niveles 

mínimos en la calidad de los programas, y eventualmente descrédito para los mismos. 

  

Medida de mitigación: 

 

o Vincular en la Red de Proveedores de Servicio para Jóvenes, a todas las entidades 

presentes y las que eventualmente se establezcan en las zonas de implementación, 

para mantener niveles adecuados de comunicación y coordinación. 

  

2. Rigidez de la visión institucional de Mineduc en relación a la escolarización de 

programas extraescolares. 

  

Medida de mitigación: 

 

o Vincular a las Direcciones Nacionales del Mineduc, en los procesos de asistencia 

técnica definidos en el proyecto, para generar una visión compartida de educación 

básica alternativa. 

 

o Mantener relación con otras entidades de cooperación para unificar los esfuerzos 

en este sentido. 

  

3. Intencionalidad de uso político electoral en las actividades de 

participación/organización juvenil. 

  

Medida de mitigación:  

 

o Favorecer que los jóvenes organizados, creen sus normativos de operación y 

funcionamiento, y establezcan su posición sobre la vinculación con temas 

electorales. 
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X. VIAJES DE CONSULTORES INTERNACIONALES A 

GUATEMALA 

 

  

# Especialidad / Nombre # Viajes # Días Total 

1.  International – Reading and Writing 

Specialist – Porfirio Loeza 
1 6 6 

2. International – Reading and Writing 

Specialist – Sylvia Linan-Thompson 
1 6 6 

3. International – Education Leadership 

Instruction Specialist – Donald Wise 
2 6 12 

4. International – Teacher Training 

Development Specialist – Chris Faltis 
1 6 6 

5.  International – Communication 

Specialist – Regino Chávez 
1 6 6 

6 International - Textbooks development  

Specialist - TBD  
1 6 6 

7 International -  Workforce Training 

Specialist - TBD 

2  10 

8 Program Manager/ Holly 

Christofferson 

1 21  21 

9 Senior Program Associate/ Kaitlin 

Appel 

1 21  21 

 Total 11 78 94 
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XI. VIAJES DE VISITAS DE APRENDIZAJE DE PERSONAL DEL PROYECTO 
 

# Actividad # Viajes Personal del 

Proyecto 

1. NCME Annual Meeting, 15-19 de abril 

2015 en Chicago, Illinois 

Presentar ponencia sobre modelos de 

crecimiento 

1 2 

2. Comparative and International Education 

Society (CIES) Annual Conference, 8-13 

marzo 2015 en Washington, D.C.  
Presentación de trabajo sobre jóvenes fuera 

del sistema educativo 

1 1 

 Total 2 3 
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